



## SISTEMA DE CONVÊNIOS - SISCONV

|                                                                                       |                        |                           |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>PLANO DE TRABALHO Nº 003074</b>                                                    |                        |                           |                                       |
| <b>1. DADOS GERAIS DO PROPONENTE</b>                                                  |                        |                           |                                       |
| <b>Órgão/Entidade Proponente:</b><br>INSTITUTO AUTISMO DE PARINTINS ISADORA TUPINAMBA |                        |                           | <b>CNPJ:</b><br>10.771375/0001-09     |
| <b>Endereço:</b><br>RUA Governador Leopoldo Neves C1, 516                             |                        |                           |                                       |
| <b>Cidade:</b><br>PARINTINS                                                           | <b>UF:</b><br>AMAZONAS | <b>CEP:</b><br>69151-065  | <b>Telefone:</b><br>(92)9160-1181     |
| <b>Nome do Responsável:</b><br>[REDACTED]                                             |                        |                           |                                       |
| <b>CI/ Órgão Expedidor:</b><br>[REDACTED]                                             |                        |                           | <b>Data Emissão CI:</b><br>24/04/2024 |
| <b>Cargo:</b><br>PRESIDENTE                                                           |                        |                           | <b>CPF:</b><br>[REDACTED]             |
| <b>Endereço do Responsável:</b><br>[REDACTED]                                         |                        |                           |                                       |
| <b>Cidade:</b><br>PARINTINS                                                           | <b>UF:</b><br>AMAZONAS | <b>CEP:</b><br>[REDACTED] |                                       |
| <b>E-mail:</b><br>brunaateixeiraa7@gmail.com                                          |                        |                           | <b>Telefone:</b><br>[REDACTED]        |

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>2. DADOS DA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE</b>                                           |  |
| <b>Nome:</b> SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEJUSC |  |
| <b>CNPJ:</b> 04.312.401/0001-38                                                     |  |

|                         |                          |                      |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Endereço:</b> MANAUS | <b>Município:</b> MANAUS | <b>CEP:</b> 69000000 |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|

| 3. Nº PLANO DE TRABALHO:                                                                                                                                              |                                         | Período de Execução                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                       |                                         | Início                                          | Término                |
| 003074                                                                                                                                                                |                                         | Junho / 2022                                    | Novembro / 2022        |
| Valor Global (R\$)                                                                                                                                                    | Valor da Contrapartida Financeira (R\$) | Valor da Contrapartida de Bens e Serviços (R\$) | Valor de Repasse (R\$) |
| 100.000,00                                                                                                                                                            | 0,00                                    | 0,00                                            | 100.000,00             |
| Título do Projeto                                                                                                                                                     |                                         |                                                 |                        |
| Estímulo ao Desenvolvimento Motor e Cognitivo para Pessoas com TEA                                                                                                    |                                         |                                                 |                        |
| Identificação do Objeto                                                                                                                                               |                                         |                                                 |                        |
| Construção de um muro no entorno do terreno onde funcionara o parque, para garantir a segurança e delimitação da área do Parque Lúdico e Sensorial Isadora Tupinambá. |                                         |                                                 |                        |

| 4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atualmente a instituição possui em seu cadastro 300 famílias que possuem adultos e crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro do Autismo, 180 dos atendidos da instituição possuem diagnostico fechado com laudo, 121 famílias estão em processo de diagnostico, diante do exposto e do quadro atual dos usuários surge à necessidade de ofertar atividades complementares, visando o desenvolvimento dos mesmos com a disponibilização de estrutura e de espaço adequado ao estímulo do desenvolvimento motor e cognitivo e sensorial dos atendidos pelo Instituto. Desta forma justificamos a necessidade da construção do muro que irá delimitar o entorno do parque, garantindo segurança para sua futura implantação. |

| 5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA, FASE) |             |                      |             |                  |     |               |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|-----|---------------|
| Meta                                          | Etapa/ Fase | Valor da Etapa (R\$) | Responsável | Indicador Físico |     | Mês/Ano Etapa |
|                                               |             |                      |             | Und              | Qtd |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |              |      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------|-----------|
| <p>Iniciar a construção após a liberação do recurso Enviar relatório de execução do objeto em 60 dias após o início da construção</p> <p>SERVIÇOS PREELIMINARES</p> <p>Limpeza inicial do terreno, remoção da camada vegetal, tempo estimado 04 dias</p> <p>Movimentação de solo, tempo estimado 01 dias</p> <p>FUNDAÇÃO Viga e baldrame (armação, forma e concretagem) viga, tempo estimado 05 dias</p> <p>Construção do muro, tempo estimado 20 dias</p> <p>ESTRUTURA DE CONCRETO</p> <p>Recebimento das Formas das Colunas, tempo estimado 02 dias</p> <p>Concretagem do Concreto 25mpa e cura (colunas), tempo estimado 10 dias</p> <p>Recebimento do Chapisco, tempo estimado 02 dias</p> <p>Recebimento do Emboço, tempo estimado 04 dias</p> <p>Recebimento do Reboco, tempo estimado 06 dias</p> <p>FECHAMENTO E ACABAMENTO</p> <p>Pintura, tempo estimado 03 dias</p> <p>Limpeza geral da área, tempo estimado 02 dias</p> <p>TEMPO ESTIMADO DE CONCLUSÃO DA OBRA 60 DIAS</p> | <p>Reforma e benfeitoria do terreno; Limpeza inicial do terreno, remoção da camada vegetal, tempo estimado 04 dias</p> <p>Movimentação de solo, tempo estimado 01 dias</p> <p>FUNDAÇÃO Viga e baldrame (armação, forma e concretagem) viga, tempo estimado 05 dias</p> <p>Construção do muro, tempo estimado 20 dias</p> <p>ESTRUTURA DE CONCRETO</p> <p>Recebimento das Formas das Colunas, tempo estimado 02 dias</p> <p>Concretagem do Concreto 25mpa e cura (colunas), tempo estimado 10 dias</p> <p>Recebimento do Chapisco, tempo estimado 02 dias</p> <p>Recebimento do Emboço, tempo estimado 04 dias</p> <p>Recebimento do Reboco, tempo estimado 06 dias</p> <p>FECHAMENTO E ACABAMENTO</p> <p>Pintura, tempo estimado 03 dias</p> <p>Limpeza geral da área, tempo estimado 02 dias</p> <p>TEMPO ESTIMADO DE CONCLUSÃO 60 DIAS</p> | 100.000,00 | CONCEDENTE | OUT - OUTROS | 1,00 | 06 / 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------|-----------|

#### 6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

| Nat. Despesa | Especificação | Concedente (R\$) | Proponente (R\$) | Total (R\$) |
|--------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 4            | Investimentos | 100.000,00       | 0,00             | 100.000,00  |

**6.1. TOTAL GERAL DO CONVÊNIO (CONCEDENTE-PROPONENTE)**

CEM MIL REAIS

**7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)****7.1- Concedente [ANO: 2022]**

| Parcela 01 | Parcela 02 | Parcela 03 | Parcela 04 | Parcela 05 | Parcela 06 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 |
| Parcela 07 | Parcela 08 | Parcela 09 | Parcela 10 | Parcela 11 | Parcela 12 |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

**7.2- Proponente [ANO: -]**

| Parcela 01 | Parcela 02 | Parcela 03 | Parcela 04 | Parcela 05 | Parcela 06 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Parcela 07 | Parcela 08 | Parcela 09 | Parcela 10 | Parcela 11 | Parcela 12 |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

**Histórico de Atualização do Cronograma de Desembolso**

| Data de Atualização | CPF Responsável | Nome Responsável |
|---------------------|-----------------|------------------|
|---------------------|-----------------|------------------|

**8. ASSINATURA****8.1. Proponente**

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| <hr/>        | <hr/>                    |
| Local e Data | Assinatura do Proponente |

**9. EVENTOS NO PLANO DE TRABALHO**


| Evento                       | Data                | Responsável                      |
|------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Cadastrado                   | 27/04/2022 15:30:48 | BRUNA CRISTINA PIMENTEL TEIXEIRA |
| Analisado                    | 24/05/2022 18:06:05 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA  |
| Registro do Parecer Técnico  | 24/05/2022 00:00:00 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA  |
| Registro do Parecer Jurídico | 03/06/2022 00:00:00 | MARIANA CHAVES VILLELA           |

|                                         |                     |                                |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Emissão do Despacho Autorizativo        | 03/06/2022 15:37:28 | EMERSON JOSÉ RODRIGUES DE LIMA |
| Celebração Ato Transferência Voluntária | 21/06/2022 20:27:12 | JOSEANE GONZAGA GUIMARÃES      |

SEJUSC



[www.amazonas.am.gov.br](http://www.amazonas.am.gov.br)  
[twitter.com/GovernodoAM](https://twitter.com/GovernodoAM)  
[youtube.com/governodoamazonas](https://youtube.com/governodoamazonas)  
[facebook.com/governodoamazonas](https://facebook.com/governodoamazonas)



SECRETARIA DE  
ESTADO DE  
JUSTIÇA,  
DIREITOS  
HUMANOS E  
CIDADANIA