AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

SISTEMA DE CONVÊNIOS - SISCONV

PLANO DE TRABALHO Nº 006540			
1. DADOS GERAIS DO PROPONENTE			
Órgão/Entidade Proponente: ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO MUNICIPIO DE IRANDUBA			**CNPJ:** 05.549824/0001-39
Endereço: ROD AM 070 KM 6,5, SN			
Cidade: IRANDUBA	**UF:** AMAZONAS	**CEP:** 69415-000	**Telefone:** (92)9191-6299
Nome do Responsável: ALOISIO POLLMEIER			
CI/ Órgão Expedidor: [redacted]			**Data Emissão CI:** 26/01/1977
Cargo: PRESIDENTE			**CPF:** [redacted]
Endereço do Responsável: [redacted]			
Cidade: IRANDUBA	**UF:** AMAZONAS		**CEP:** [redacted]
E-mail: aquicultores_iranduba@outlook.com			**Telefone:** [redacted]

2. DADOS DA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE		
Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEJUSC		
CNPJ: 04.312.401/0001-38		
Endereço: MANAUS	**Municipio:** MANAUS	**CEP:** 69000000

3. Nº PLANO DE TRABALHO:	Período de Execução	
	Início	Término

Documento C8B1.A762.2690.E64 assinado por: Maria do Socorro Alves de Souza:914******* em 01/09/2025 às 15:41 utilizando assinatura por login/senha.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/C8B1.A762.2690.E64/DFAC5BA6
Código verificador: **C8B1.A762.2690.E64** CRC: **DFAC5BA6**

006540		Agosto / 2025	Janeiro / 2026
Valor Global (R$)	**Valor da Contrapartida Financeira (R$)**	**Valor da Contrapartida de Bens e Serviços (R$)**	**Valor de Repasse (R$)**
1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00

Título do Projeto

PROJETO PÉ NA ESTRADA - CONECTANDO A PESSOA IDOSA COM A NATUREZA

Identificação do Objeto

O PROJETO PÉ NA ESTRADA – CONECTANDO A PESSOA IDOSA COM A NATUREZA, tem como objetivo promover o bem-estar físico, emocional e social de idosos e envelhecentes residentes em Manaus e nos municípios de Iranduba, Manacapuru, Novo Airão e Presidente Figueiredo, proporcionando a esse público experiências integradas de atividades de lazer, terapêuticas, ocupacionais e culturais, desenvolvidas no ambiente da Fazenda Santa Rosa, fortalecendo os vínculos sociais e comunitários, e assegurar a execução eficiente e transparente do objeto.

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

O projeto "Pé na Estrada" surge como resposta direta ao acelerado processo de envelhecimento populacional no Brasil e no Estado do Amazonas, conforme dados recentes do IBGE (2022), que apontam mais de 356 mil pessoas idosas no estado. Fundamentado na legislação vigente, como o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003) e a Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842/1994), a proposta é essencial para garantir o direito à educação, cultura, esporte, lazer e ao meio ambiente. O projeto visa promover o envelhecimento ativo e saudável, com atividades que integram bem-estar físico, mental, interação social e educação ambiental. O projeto atenderá diretamente 4.000 pessoas, entre idosos e envelhecentes a partir de 45 anos, cadastradas na SEJUSC, abrangendo os municípios de Manaus, Iranduba, Presidente Figueiredo, Manacapuru e Novo Airão. Cada beneficiário participará de um dia completo de atividades, das 08h às 16h, retornando ao ponto de encontro às 17h. A periodicidade do atendimento será organizada conforme cronograma operacional, em grupos divididos de acordo com a capacidade física dos participantes. Recomendamos a realização de 20 (vinte) encontros, duas vezes por semana, atendendo 200 (duzentas) pessoas idosas por dia, a fim de alcançar a meta de 4.000 (quatro mil) atendimentos. O público-alvo é composto por pessoas com capacidade de interação social, interesse por atividades físicas e educativas, e sensibilidade para questões ambientais. Suas habilidades incluem a participação ativa em caminhadas ecológicas, jogos, danças, hidroginástica e vivências em ambientes naturais. Suas potencialidades se revelam na possibilidade de atuarem como promotores de uma cultura de sustentabilidade e respeito à natureza. O projeto é necessário para garantir acesso equitativo a espaços de lazer, cultura e educação, respeitando as especificidades da população idosa. O objeto solicitado inclui infraestrutura adequada e adaptada, profissionais capacitados, transporte, alimentação, materiais de apoio, segurança, logística e suporte para execução das atividades. Tais recursos serão utilizados em atividades como: visitas as estações da fazenda, trilhas ecológicas, hidroginástica, danças, prática de pesca, oficinas de sustentabilidade, jogos e concursos recreativo, profissionais qualificados e alimentação balanceada. A guarda, segurança e manutenção do objeto serão garantidos por profissionais da SEJUSC e da instituição parceira, por meio de protocolos de segurança, logística organizada, transporte supervisionado, alimentação balanceada e monitoramento constante. projeto atua diretamente na inclusão e valorização da pessoa idosa, promovendo cidadania, autonomia e protagonismo. Incentiva o senso de pertencimento e a troca de saberes entre gerações, estimulando a convivência harmoniosa e solidária. Suas ações refletem em toda a comunidade, ao promover consciência ambiental, valorização cultural e engajamento coletivo. Resultados Esperados e Benefícios ao Público-Alvo: Curto prazo: aumento do bem-estar, redução do isolamento social, melhora da autoestima e acesso a experiências de lazer e educação. Médio prazo: fortalecimento dos laços comunitários, incentivo à autonomia e promoção da saúde integral. Longo prazo: consolidação de um modelo de envelhecimento ativo e inclusivo, com geração de impacto positivo na saúde coletiva e no desenvolvimento comunitário. Após o período de fomento, o projeto poderá ser financiado por meio de parcerias estratégicas com OSCs, prefeituras locais e a própria SEJUSC por meio do Governo do Estado, com base nos resultados obtidos. O projeto, portanto, se configura como uma iniciativa de alto valor social, com potencial de expansão e replicabilidade.

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA, FASE)

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/C8B1.A762.2690.E64/DFAC5BA6
Código verificador: **C8B1.A762.2690.E64** CRC: **DFAC5BA6**

Meta	Etapa/ Fase	Valor da Etapa (R$)	Responsável	Indicador Físico		Mês/Ano Etapa
				Und	Qtd	

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/C8B1.A762.2690.E64/DFAC5BA6
Código verificador: **C8B1.A762.2690.E64** CRC: **DFAC5BA6**

Meta 1: Oferecer estrutura adequada, atividades em ambiente rural e recreação para realizar 20 encontros, com a participação de 200 idosos por encontro, totalizando o atendimento de 4.000 idosos beneficiários, bem como para 10 servidores da comissão do projeto por encontro, ao longo do período de 06 meses do termo de fomento; Meta 2: Oferecer alimentação saudável e balanceada em 100% das ações (café da manhã, almoço e lanche da tarde), com supervisão nutricional durante os 20 encontros, alcançando ao longo do projeto os 4.000 idosos beneficiários, bem como para 10 servidores da comissão do projeto por encontro, ao longo do período de 06 meses do termo de fomento; Meta 3: Garantir transporte adequado para o translado dos 4.000 idosos participantes durante os 20 encontros, assegurando acessibilidade, conforto e segurança, bem como para até 10 coordenadores dos grupos de idosos por encontro, ao longo do período de 06 meses do termo de fomento. Através de Contrato de Pacote de Serviços para Execução do Objeto: Estrutura,	META 01 - VISITA GUIADA: Infraestrutura completa e todo o percurso é acompanhado por profissionais qualificados e com experiência no atendimento ao público de todas as faixas etárias para a realização das atividades: Contos e Lendas; Visitação aos animais e a fazendinha; Passeio de Trenzinho; Excursão pela Fazenda; Vivência com a fauna e flora regional; Trilhas; Passeio a Cavalo; Plantio de mudas; Prática de Pesca para 4.000 idosos; RECREAÇÃO: Infraestrutura completa e atividades conduzidas por profissionais qualificados e com experiência no atendimento ao público de todas as faixas etárias como: Concurso de Dança; Gincanas Lúdicas; Quadras de areia; Jogos de Mesa; Caminhada Ecológica; Hidroginástica; Banho de Piscina; Aulão de Ritmos para 4.000 idosos. META 02 - ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ: Infraestrutura completa e equipada com cozinha, restaurante, refeitório e profissionais necessários para a oferta cardápio variado com sucos naturais, café, leite, frutas, pães, bolos, iogurtes, queijos, entre outros itens. Água à vontade durante todo o dia. ALMOÇO: Infraestrutura completa e equipada com cozinha, restaurante, refeitório e profissionais necessários para a oferta cardápio variado com serviço de buffet com saladas, proteínas, guarnições, frutas da estação, sobremesas e suco de frutas. Água à vontade durante todo o dia. LANCHE DA TARDE: Infraestrutura completa e equipada com cozinha, restaurante, refeitório e profissionais necessários para a oferta cardápio variado com sucos naturais, café, leite, frutas, pães, bolos, iogurtes, queijos, entre outros itens. Água à vontade durante todo o dia. META 03 – TRANSPORTE: TRANSLADO IDA E VOLTA MANAUS/FAZENDA/MANAUS (Saída às 07h00) (Volta às 16h30): Para 3.750 idosos; TRANSLADO IDA E VOLTA IRANDUBA/FAZENDA/IRANDUBA (Saída às 07h00) (Volta às 16h30): Para 100 idosos; TRANSLADO IDA E VOLTA MANACAPURU/FAZENDA/MANACAPURU (Saída às 07h00) (Volta às 16h30): Para 50 idosos; TRANSLADO IDA E VOLTA NOVO AIRÃO/FAZENDA/NOVO AIRÃO (Saída às 07h00) (Volta às 16h30): Para 50 idosos; TRANSLADO IDA E VOLTA PRESIDENTE FIGUEIREDO/FAZENDA/PRESIDENTE	1.147.500,00	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	08 / 2025

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/C8B1.A762.2690.E64/DFAC5BA6
Código verificador: **C8B1.A762.2690.E64** CRC: **DFAC5BA6**

Monitoramento, Visita Guiada, Recreação, Alimentação e Transporte com a Fazenda Santa Rosa.	FIGUEIREDO (Saída às 07h00) (Volta às 16h30): Para 50 idosos. Todo serviço também é oferecido para 10 servidores da SEJUSC a cada encontro.					
Meta 4: Garantir a gestão administrativa e técnica do projeto, para a execução efetiva das ações voltadas ao atendimento de 4.000 idosos beneficiários, para realizar os 20 encontros, ao longo do período de 06 meses do termo de fomento: Contrato de Prestação de Serviços Contábeis até o fim da prestação de contas final.	SUPERVISÃO TÉCNICA E PRESTAÇÃO DE CONTAS: Contrato de Prestação de Serviços Contábeis: Assegurar a gestão administrativa e técnica do projeto, para a execução efetiva das ações voltadas ao atendimento dos idosos, com a elaboração e organização de toda a documentação necessária de forma transparente, contratação dos prestadores de serviços, acompanhamento das visitas e produção de relatórios, incluindo a prestação de contas final, em tempo hábil.	5.540,00	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	08 / 2025
Meta 4: Garantir a gestão administrativa e técnica do projeto, para a execução efetiva das ações voltadas ao atendimento de 4.000 idosos beneficiários, para realizar os 20 encontros, ao longo do período de 06 meses do termo de fomento: Contrato de Prestação de Serviços de Profissional Autônomo/Avulso: Assistente Social.	SUPERVISÃO TÉCNICA E PRESTAÇÃO DE CONTAS: Contrato de Prestação de Serviços de Profissional Autônomo/Avulso: Assistente Social: Assegurar a gestão administrativa e técnica do projeto, para a execução efetiva das ações voltadas ao atendimento dos idosos, com a elaboração e organização de toda a documentação necessária de forma transparente, contratação dos prestadores de serviços, acompanhamento das visitas e produção de relatórios, incluindo a prestação de contas final, em tempo hábil.	3.000,00	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	08 / 2025

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/C8B1.A762.2690.E64/DFAC5BA6
Código verificador: **C8B1.A762.2690.E64** CRC: **DFAC5BA6**

Meta 4: Garantir a gestão administrativa e técnica do projeto, para a execução efetiva das ações voltadas ao atendimento de 4.000 idosos beneficiários, para realizar os 20 encontros, ao longo do período de 06 meses do termo de fomento: Contrato de Prestação de Serviços de Profissional Autônomo/Avulso: Coordenadora.	SUPERVISÃO TÉCNICA E PRESTAÇÃO DE CONTAS: Contrato de Prestação de Serviços de Profissional Autônomo/Avulso: Coordenadora: Assegurar a gestão administrativa e técnica do projeto, para a execução efetiva das ações voltadas ao atendimento dos idosos, com a elaboração e organização de toda a documentação necessária de forma transparente, contratação dos prestadores de serviços, acompanhamento das visitas e produção de relatórios, incluindo a prestação de contas final, em tempo hábil.	3.000,00	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	08 / 2025
Meta 4: Garantir a gestão administrativa e técnica do projeto, para a execução efetiva das ações voltadas ao atendimento de 4.000 idosos beneficiários, para realizar os 20 encontros, ao longo do período de 06 meses do termo de fomento: Obrigações Tributárias: INSS e ISS de Contrato de Prestação de Serviços de Profissionais Autônomos/Avulsos.	SUPERVISÃO TÉCNICA E PRESTAÇÃO DE CONTAS: Assegurar a gestão administrativa e técnica do projeto, para a execução efetiva das ações voltadas ao atendimento dos idosos, com a elaboração e organização de toda a documentação necessária de forma transparente, contratação dos prestadores de serviços, acompanhamento das visitas e produção de relatórios, incluindo a prestação de contas final, em tempo hábil. Contrato de Prestação de Serviços de Profissionais Autônomos/Avulsos: Assistente Social e Coordenadora. Obrigações Tributárias: INSS e ISS.	960,00	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	08 / 2025

6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Nat. Despesa	Especificação	Concedente (R$)	Proponente (R$)	Total (R$)
3	Outras Despesas Correntes - Custeios	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00

6.1. TOTAL GERAL DO CONVÊNIO (CONCEDENTE-PROPONENTE)

UM MILHÃO E CENTO E SESSENTA MIL REAIS

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)

7.1- Concedente [ANO: 2025]

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/C8B1.A762.2690.E64/DFAC5BA6
Código verificador: **C8B1.A762.2690.E64** CRC: **DFAC5BA6**

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	**Parcela 08**	**Parcela 09**	**Parcela 10**	**Parcela 11**	**Parcela 12**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2- Proponente [ANO: -]					
Parcela 01	**Parcela 02**	**Parcela 03**	**Parcela 04**	**Parcela 05**	**Parcela 06**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	**Parcela 08**	**Parcela 09**	**Parcela 10**	**Parcela 11**	**Parcela 12**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico de Atualização do Cronograma de Desembolso		
Data de Atualização	**CPF Responsável**	**Nome Responsável**

8. ASSINATURA	
8.1. Proponente	
IRANDUBA 20/08-25 Local e Data	Aloisio Pollmeier Assinatura do Proponente

9. EVENTOS NO PLANO DE TRABALHO		
Evento	**Data**	**Responsável**
Cadastrado	28/07/2025 15:35:44	ALOISIO POLLMEIER
Analisado	05/08/2025 14:12:18	GIANCARLA COUTO FERREIRA
Registro do Parecer Técnico	12/08/2025 00:00:00	LARISSA CHAGAS DE OLIVEIRA
Registro do Parecer Jurídico	19/08/2025 00:00:00	EMERSON TAVARES PEREIRA
Emissão do Despacho Autorizativo	19/08/2025 15:47:28	JUSSARA PEDROSA CELESTINO DA COSTA

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/C8B1.A762.2690.E64/DFAC5BA6
Código verificador: **C8B1.A762.2690.E64** CRC: **DFAC5BA6**