



SISTEMA DE CONVÊNIOS - SISCONV

PLANO DE TRABALHO Nº 002053			
1. DADOS GERAIS DO PROPONENTE			
Órgão/Entidade Proponente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO PRETO DA EVA			CNPJ: 04.513239/0001-16
Endereço: Rua Afonso de Carvalho, SN			
Cidade: RIO PRETO DA EVA	UF: AMAZONAS	CEP: 69117-000	Telefone: 92 992794388
Nome do Responsável: [REDACTED]			
CI/ Órgão Expedidor: [REDACTED]			Data Emissão CI: 13/06/2019
Cargo: PRESIDENTE			CPF: [REDACTED]
Endereço do Responsável: [REDACTED]			
Cidade: RIO PRETO DA EVA	UF: AMAZONAS	CEP: [REDACTED]	
E-mail: riopretodaeva@apaeam.org.br			Telefone: [REDACTED]

2. DADOS DA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE	
Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEJUSC	
CNPJ: 04.312.401/0001-38	

Endereço: MANAUS	Município: MANAUS	CEP: 69000000
-------------------------	--------------------------	----------------------

3. Nº PLANO DE TRABALHO:		Período de Execução	
		Início	Término
002053		Setembro / 2021	Agosto / 2022
Valor Global (R\$)	Valor da Contrapartida Financeira (R\$)	Valor da Contrapartida de Bens e Serviços (R\$)	Valor de Repasse (R\$)
150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Título do Projeto			
APAE de Rio Preto da Eva, garantindo os direitos das pessoas com deficiência e suas famílias.			
Identificação do Objeto			
Ofertar Serviços Especializados a Pessoa com Deficiência e sua família inseridas na Instituição.			

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

Rio Preto da Eva é o município que se formou as margem da rodovia AM 010, tem 39 anos e sua população é estimada em 34.856 pessoas de acordo com o IBGE. Tem uma área territorial de 5.815,622 Km². Seu IDH é de 0.611. A APAE de Rio Preto da Eva, atua a 24 anos em prol dos direitos da pessoas com deficiência e seus familiares. O objeto de trabalho é a pessoa com deficiência sendo intelectual (mental leve, moderado e severo), autista, portadores de síndromes, e deficientes múltiplos, juntamente com suas famílias. Dentre os trabalhos desenvolvidos têm-se como base as seguintes diretrizes direcionadas à Pessoa com Deficiência: Promoção à melhoria da qualidade de vida; Prestação de Serviço de habilitação e reabilitação; Integração do Pessoa com Deficiência à vida comunitária; Garantia de equipe multiprofissional conforme a necessidade do serviço; Prestação de serviços de educação especial; Promoção de Ações de Assessoramento na defesa e garantia de direitos; Promoção de Eventos Técnicos, Culturais e Desportivos; Promoção da capacitação e da qualificação profissional. Estas diretrizes são efetivadas por meio de ações educacionais, de saúde e assistenciais prestando-se serviços, projetos, programas, conforme as atividades: I é De atendimento: na área psicossocial, saúde (habilitação e reabilitação), visando desenvolver a prevenção e estimulação com todos os serviços ofertados, para a melhor qualidade de vida da Pessoa com Deficiência. II é De assessoramento: com ofertas de serviços continuados, execução e acompanhamento do planejamento familiar, voltados ao fortalecimento de vínculos familiares e sociais. III é De defesa e garantia de direitos: com execução de grupos familiares, para a discussão dos direitos e deveres acerca da Pessoa com Deficiência, para a promoção da cidadania e enfrentamento das desigualdades sociais. IV é Da Escolarização com apoio educacional especializado. Com o surgimento da pandemia do novo coronavírus em 2020, o Brasil e o mundo, se viu obrigado a tomar diversas medidas para conter a contaminação. Infelizmente nosso poder público em geral não estava preparado para este enfrentamento, nem tão pouco suas medidas conseguiram conter a pandemia. Neste momento, as organizações sociais, se tornaram fundamentais e determinantes, para ajudar as pessoas. Com a oferta de serviço socioassistencial almejamos uma ação continuada e estruturada seguindo as siga as normas técnicas do SUAS, afim de contribuir no enfrentamento da pandemia e pós pandemia, melhorando a qualidade de vida do usuário e seus familiares, e restituir aspectos emocionais e sociais com uma atuação mais próxima, promovendo o acolhimento, a escuta, orientação e o cuidado dos mesmos. No atendimento de habilitação e reabilitação esperamos desenvolver a parte motora, para promover habilidades para vida diária, para uma melhor qualidade de vida, retardando o surgimento de deformidades, retardar a atrofia por fraqueza muscular, promover o funcionamento motor e a mobilidade, manutenção ou promoção de marcha, dicção, voz para promover habilidades para vida diária, para uma melhor qualidade de vida.

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA, FASE)

Meta	Etapa/ Fase	Valor da Etapa (R\$)	Responsável	Indicador Físico		Mês/Ano Etapa
				Und	Qtd	

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confecção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Fisioterapia	2.250,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	10 / 2021
---	-----------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Fisioterapia	2.250,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	04 / 2022
--	-----------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Fisioterapia	2.250,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	03 / 2022
--	-----------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: Atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Fisioterapia	2.250,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	05 / 2022
--	-----------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confecção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Fisioterapia	2.250,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	06 / 2022
---	-----------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: Atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Fisioterapia	2.250,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	07 / 2022
--	-----------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Fisioterapia	2.250,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	01 / 2022
--	-----------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Fisioterapia	2.250,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	08 / 2022
--	-----------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Fisioterapia	2.250,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	02 / 2022
--	-----------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: Atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Fisioterapia	2.250,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	11 / 2021
--	-----------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Fisioterapia	2.250,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	09 / 2021
--	-----------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confecção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Fisioterapia	2.250,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	12 / 2021
---	-----------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: Atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Assistente Social	3.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	06 / 2022
--	----------------------------------	----------	------------	-----------	------	-----------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: Atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Psicólogo	2.250,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	01 / 2022
--	--------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confecção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: Atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Psicólogo	2.250,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	04 / 2022
---	--------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Assistente Social	3.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	08 / 2022
--	----------------------------------	----------	------------	-----------	------	-----------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: Atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Psicólogo	2.250,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	09 / 2021
--	--------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Psicólogo	2.250,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	08 / 2022
--	--------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: Atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Psicólogo	2.250,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	07 / 2022
--	--------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	contratação da assistente social	3.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	09 / 2021
--	----------------------------------	----------	------------	--------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: Atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Psicólogo	2.250,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	06 / 2022
--	--------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Psicólogo	2.250,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	05 / 2022
--	--------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Assistente Social	3.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	02 / 2022
--	----------------------------------	----------	------------	-----------	------	-----------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Assistente Social	3.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	12 / 2021
--	----------------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Assistente Social	3.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	01 / 2022
--	----------------------------------	----------	------------	-----------	------	-----------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: Atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Psicólogo	2.250,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	03 / 2022
--	--------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confecção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: Atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Psicólogo	2.250,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	02 / 2022
---	--------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Psicólogo	2.250,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	12 / 2021
--	--------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confecção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: Atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Psicólogo	2.250,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	11 / 2021
---	--------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confecção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Psicólogo	2.250,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	10 / 2021
---	--------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confecção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Assistente Social	3.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	11 / 2021
--	----------------------------------	----------	------------	-----------	------	-----------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confecção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Assistente Social	3.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	10 / 2021
--	----------------------------------	----------	------------	-----------	------	-----------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Assistente Social	3.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	04 / 2022
--	----------------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Assistente Social	3.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	05 / 2022
--	----------------------------------	----------	------------	-----------	------	-----------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confecção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: Atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Assistente Social	3.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	07 / 2022
---	----------------------------------	----------	------------	-----------	------	-----------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confecção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Contratação de Assistente Social	3.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	03 / 2022
---	----------------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Serviço Administrativo	1.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	04 / 2022
--	------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Serviço Administrativo	1.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	09 / 2021
--	------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confecção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Serviço Administrativo	1.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	07 / 2022
---	------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: Atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Serviço Administrativo	1.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	03 / 2022
--	------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Serviço Administrativo	1.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	11 / 2021
--	------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Serviço Administrativo	1.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	05 / 2022
--	------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Serviço Administrativo	1.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	01 / 2022
--	------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Serviço Administrativo	1.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	10 / 2021
--	------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Serviço Administrativo	1.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	02 / 2022
--	------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Serviço Administrativo	1.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	06 / 2022
--	------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Serviço Administrativo	1.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	12 / 2021
--	------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Serviço Administrativo	1.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	08 / 2022
--	------------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confecção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Serviços Contábeis	2.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	12 / 2021
---	--------------------	----------	------------	-----------	------	-----------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Serviços Contábeis	2.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	01 / 2022
--	--------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Serviços Contábeis	2.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	07 / 2022
--	--------------------	----------	------------	--------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	ISS Patronal 20%	1.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	01 / 2022
--	---------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	ISS Patronal 20%	1.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	02 / 2022
--	---------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: Atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	ISS Patronal 20%	1.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	03 / 2022
--	---------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	ISS Patronal 20%	1.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	05 / 2022
--	---------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confecção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Serviços Contábeis	2.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	08 / 2022
---	--------------------	----------	------------	--------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	ISS Patronal 20%	1.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	08 / 2022
--	---------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Serviços Contábeis	2.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	04 / 2022
--	--------------------	----------	------------	--------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Serviços Contábeis	2.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	03 / 2022
--	--------------------	----------	------------	-----------	------	-----------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	ISS Patronal 20%	1.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	11 / 2021
--	---------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confecção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	ISS Patronal 20%	1.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	12 / 2021
---	---------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confecção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	ISS Patronal 20%	1.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	10 / 2021
---	---------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: Atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	ISS Patronal 20%	1.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	09 / 2021
--	---------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: Atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Serviços Contábeis	2.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	11 / 2021
--	--------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Serviços Contabéis	2.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	02 / 2022
--	--------------------	----------	------------	-----------	------	-----------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Serviços Contábeis	2.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	05 / 2022
--	--------------------	----------	------------	--------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Serviços Contábeis	2.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	10 / 2021
--	--------------------	----------	------------	--------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confecção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Serviços Contábeis	2.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	09 / 2021
---	--------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	Serviços Contábeis	2.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	06 / 2022
--	--------------------	----------	------------	--------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	ISS Patronal 20%	1.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	04 / 2022
--	---------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confeção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: Atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	ISS Patronal 20%	1.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	06 / 2022
--	---------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

META 1: PLANEJAMENTO Etapa 1: Contratação dos Profissionais Estratégia de Ação: Contratação da Equipe Especializada para o projeto (Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Contador e Administrativo) Quantidade: 05 profissionais, sendo 04 de nível superior e 01 de nível médio. Etapa 2: Planejamento das ações a serem realizadas e de orientação Estratégia de Ação: Encontro com a equipe técnica e diretiva para o planejamento e a execução do cronograma físico, e outras demandas no decorrer no projeto Quantidade: 12 encontros, sendo 01 por mês Etapa 3: Confecção do Plano de Trabalho Estratégia de Ação: Construção do plano de atendimento individual presencial, respeitando os protocolos sanitários Quantidade: 3 planos de trabalhos META 2: OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Etapa 1: atendimentos especializados de assistente social, psicologia e fisioterapia. Estratégia de Ação: Ofertar serviços de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos dos usuários e suas famílias. Quantidade: 150 atendimentos presenciais mensais.	ISS Patronal 20%	1.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	07 / 2022
---	------------------	----------	------------	-----------	------	-----------

6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Nat. Despesa	Especificação	Concedente (R\$)	Proponente (R\$)	Total (R\$)
3	Outras Despesas Correntes - Custeios	150.000,00	0,00	150.000,00

6.1. TOTAL GERAL DO CONVÊNIO (CONCEDENTE-PROONENTE)

CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

7.1- Concedente [ANO: 2021]

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1- Concedente [ANO: 2022]					
Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2- Proponente [ANO: -]					
Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico de Atualização do Cronograma de Desembolso					
Data de Atualização		CPF Responsável		Nome Responsável	

8. ASSINATURA**8.1. Proponente**

_____	_____
Local e Data	Assinatura do Proponente

9. EVENTOS NO PLANO DE TRABALHO


Evento	Data	Responsável
Cadastrado	08/07/2021 11:35:20	Silvia Lima dos Santos
Analizado	10/09/2021 13:51:07	Dibson Flores Bastos
Registro do Parecer Técnico	10/09/2021 00:00:00	Dibson Flores Bastos
Registro do Parecer Jurídico	17/09/2021 00:00:00	MARIANA CHAVES VILLELA

Emissão do Despacho Autorizativo	17/09/2021 14:15:54	MARIA MIRTES SALES DE OLIVEIRA
Celebração Ato Transferência Voluntária	24/09/2021 15:33:45	IONE PEREIRA TOMA

SEJUSC



www.amazonas.am.gov.br
twitter.com/GovernodoAM
youtube.com/governodoamazonas
facebook.com/governodoamazonas



SECRETARIA DE
ESTADO DE
JUSTIÇA,
DIREITOS
HUMANOS E
CIDADANIA