



SISTEMA DE CONVÊNIOS - SISCONV

PLANO DE TRABALHO Nº 003148			
1. DADOS GERAIS DO PROPONENTE			
Órgão/Entidade Proponente: APOEAM-ASS DOS PERITOS OFICIAIS DO ESTADO DO AMAZONAS			CNPJ: 02.841656/0001-62
Endereço: RUA FRANCISCO ORELLANA, S/N			
Cidade: MANAUS	UF: AMAZONAS	CEP: 69040-010	Telefone: (92)9490-9871
Nome do Responsável: [REDACTED]			
CI/ Órgão Expedidor: [REDACTED]			Data Emissão CI: 23/12/2021
Cargo: PRESIDENTE			CPF: [REDACTED]
Endereço do Responsável: [REDACTED]			
Cidade: MANAUS	UF: AMAZONAS	CEP: [REDACTED]	
E-mail: Ilton.bios@gmail.com			Telefone: [REDACTED]

2. DADOS DA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE	
Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEJUSC	
CNPJ: 04.312.401/0001-38	

Endereço: MANAUS	Município: MANAUS	CEP: 69000000
-------------------------	--------------------------	----------------------

3. Nº PLANO DE TRABALHO:		Período de Execução	
		Início	Término
003148		Junho / 2022	Agosto / 2022
Valor Global (R\$)	Valor da Contrapartida Financeira (R\$)	Valor da Contrapartida de Bens e Serviços (R\$)	Valor de Repasse (R\$)
100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Título do Projeto			
Criação de Espaço Comunitário APOEAM			
Identificação do Objeto			
A referida Emenda destina recursos a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, para celebrar Termo de Fomento com a APOEAM - ASS DOS PERITOS OFICIAIS DO ESTADO DO AMAZONAS, CNPJ 02.841.656/0001-62 em Manaus, para a aquisição de um Container Marítimo HC de 40 pés, adaptado e mobiliado para compor a sede da Associação dos Peritos Oficiais do Estado do Amazonas (APOEAM), a fim de criação de espaço para treinamento e atendimento da Associação.			

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

A Carteira de Identidade ou RG (Registro Geral) é um documento de identificação civil emitido pelos órgãos de segurança dos Estados da Federação e pelo Distrito Federal. O RG está previsto na Lei Nº 7116/83, sendo regulamentado pelo Decreto nº 89.250/83. O RG é aquele documento *ímãez*, a partir dele é possível tirar a maioria dos nossos documentos. É considerado o documento mais importante do cidadão, pois representa identidade de cada pessoa registrada no Brasil. Através da Lei nº 12.687/12, a primeira via do RG passou a ser gratuita em todos os estados. Anteriormente, cada estado era autônomo na política de concessão de gratuidades. Embora não houvesse relato de problemas na grande maioria dos estados, algumas unidades da federação se negavam a conceder gratuidades em número suficiente para indígenas. Algumas unidades da federação emitem 2ª via gratuitamente para pessoas reconhecidamente pobres, ou vítimas de furto/roubo do documento, desde que apresentem boletim de ocorrência policial. Em nosso estado, NENHUMA via de RG é cobrada, no entanto devido ao grande tempo de espera e a dificuldade de conseguir a emissão de documento, muitos cidadãos acabam sofrendo e procurando meios não oficiais de agilizar o processo, com compra do documento de pessoas não autorizadas. Tal situação é constantemente denunciada e deve ser combatida, e a APOEAM entende que uma das formas de combate é garantir o atendimento ágil e eficaz na emissão de documento tão importante. Com isso a aquisição de novo container proporcionará um espaço mais adequado para desenvolver a atividade do RG humanizado já realizada em nossa sede, mesmo com espaço limitado. A APOEAM já possui parcerias com entidades do entorno da sede, bem como atende cidadãos do interior encaminhados dos hospitais públicos e que necessitam do RG atualizado para realização de cirurgias, ou até mesmo para gerar Certidão de Nascimento de bebês. Com maior espaço, a APOEAM poderá proporcionar atendimento adequado, humanizado e preconizado aos usuários do projeto RG Humanizado e outros que venham a ser implementados pela associação.

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA, FASE)

Meta	Etapa/ Fase	Valor da Etapa (R\$)	Responsável	Indicador Físico		Mês/Ano Etapa
				Und	Qtd	

01) Adquirir, adaptar e instalar um Container Marítimo HC de 40 pés, para compor o Espaço Comunitário da Associação dos Peritos Oficiais do Estado do Amazonas (APOEAM). a) Para o processo de contratação da empresa que irá fornecer, adaptar e instalar o Container Marítimo HC de 40 pés, são previstos 07 (dias); b) Para o recebimento do Container Marítimo HC de 40 pés e material do projeto, são previstos 15 (dias); c) Para adaptação e instalação Container Marítimo HC de 40 pés, adaptado, conforme projeto, são previstos 60 (sessenta) dias.	Receber Container Marítimo HC de 40 pés e material do projeto.	30.000,00	CONCEDENTE	CO - CONTAINER	1,00	06 / 2022
01) Adquirir, adaptar e instalar um Container Marítimo HC de 40 pés, para compor o Espaço Comunitário da Associação dos Peritos Oficiais do Estado do Amazonas (APOEAM). a) Para o processo de contratação da empresa que irá fornecer, adaptar e instalar o Container Marítimo HC de 40 pés, são previstos 07 (dias); b) Para o recebimento do Container Marítimo HC de 40 pés e material do projeto, são previstos 15 (dias); c) Para adaptação e instalação Container Marítimo HC de 40 pés, adaptado, conforme projeto, são previstos 60 (sessenta) dias.	Adaptar e instalar Container Marítimo HC de 40 pés, conforme projeto.	30.000,00	CONCEDENTE	CO - CONTAINER	1,00	06 / 2022

01) Adquirir, adaptar e instalar um Container Marítimo HC de 40 pés, para compor o Espaço Comunitário da Associação dos Peritos Oficiais do Estado do Amazonas (APOEAM). a) Para o processo de contratação da empresa que irá fornecer, adaptar e instalar o Container Marítimo HC de 40 pés, são previstos 07 (dias); b) Para o recebimento do Container Marítimo HC de 40 pés e material do projeto, são previstos 15 (dias); c) Para adaptação e instalação Container Marítimo HC de 40 pés, adaptado, conforme projeto, são previstos 60 (sessenta) dias.	Contratar empresa para fornecimento, adaptação e instalação de Container Marítimo HC de 40 pés	40.000,00	CONCEDENTE	CO - CONTEINER	1,00	06 / 2022
---	--	-----------	------------	----------------	------	-----------

6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Nat. Despesa	Especificação	Concedente (R\$)	Proponente (R\$)	Total (R\$)
4	Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00

6.1. TOTAL GERAL DO CONVÊNIO (CONCEDENTE-PROPONENTE)

CEM MIL REAIS

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

7.1- Concedente [ANO: 2022]

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2- Proponente [ANO: -]

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
------------	------------	------------	------------	------------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico de Atualização do Cronograma de Desembolso					
Data de Atualização		CPF Responsável		Nome Responsável	

8. ASSINATURA**8.1. Proponente**

_____ Local e Data	_____ Assinatura do Proponente
----------------------------------	--


9. EVENTOS NO PLANO DE TRABALHO

Evento	Data	Responsável
Cadastrado	05/05/2022 10:35:15	ILTON SOARES OLIVEIRA
Analisado	10/06/2022 14:31:44	VITÓRIA OLIVEIRA DA SILVA
Registro do Parecer Técnico	10/06/2022 00:00:00	VITÓRIA OLIVEIRA DA SILVA
Registro do Parecer Jurídico	24/06/2022 00:00:00	MARIANA CHAVES VILLELA
Emissão do Despacho Autorizativo	27/06/2022 09:43:17	EMERSON JOSÉ RODRIGUES DE LIMA
Celebração Ato Transferência Voluntária	18/07/2022 17:40:54	JOSEANE GONZAGA GUIMARÃES

SEJUSC



www.amazonas.am.gov.br
twitter.com/GovernodoAM
youtube.com/governodoamazonas
facebook.com/governodoamazonas



SECRETARIA DE
 ESTADO DE
 JUSTIÇA,
 DIREITOS
 HUMANOS E
 CIDADANIA