



SISTEMA DE CONVÊNIOS - SISCONV

PLANO DE TRABALHO Nº 001630			
1. DADOS GERAIS DO PROPONENTE			
Órgão/Entidade Proponente: INSTITUTO RIO NEGRO		CNPJ: 06.214218/0001-25	
Endereço: av. cosme ferreira , 6221			
Cidade: MANAUS	UF: AMAZONAS	CEP: 69083-000	Telefone: (92)8115-9177
Nome do Responsável: [REDACTED]			
CI/ Órgão Expedidor: [REDACTED]		Data Emissão CI: 11/04/2012	
Cargo: PRESIDENTE		CPF: [REDACTED]	
Endereço do Responsável: [REDACTED]			
Cidade: MANAUS	UF: AMAZONAS	CEP: [REDACTED]	
E-mail: institutorionegro.inr@hotmail.com		Telefone: [REDACTED]	

2. DADOS DA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE	
Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEJUSC	
CNPJ: 04.312.401/0001-38	

Endereço: MANAUS	Município: MANAUS	CEP: 69000000
-------------------------	--------------------------	----------------------

3. Nº PLANO DE TRABALHO:		Período de Execução	
		Início	Término
001630		Junho / 2021	Outubro / 2021
Valor Global (R\$)	Valor da Contrapartida Financeira (R\$)	Valor da Contrapartida de Bens e Serviços (R\$)	Valor de Repasse (R\$)
500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Título do Projeto			
Projeto SALVAR: Qualidade de Vida e Sustentabilidade para o Amazonas			
Identificação do Objeto			
Recurso de Emenda Parlamentar Impositiva destinada a Realização de termo de fomento entre a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania e o Instituto Rio Negro (CNPJ 06.214.218/0001-25) a fim de executar o projeto voltado às necessidades básicas de pessoas em situação de vulnerabilidade social visando a inserção de tecnologia específica para a contínua filtragem e distribuição de água de forma a prover água potável para o consumo humano no curto, médio e longo prazo			

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

O Estado do Amazonas, bem como toda a região Norte, sofre com problemas de acesso à água tratada para consumo humano (SILVEIRA 2013). De acordo com o relatório Indicadores Institucionais do Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para o Consumo Humano 2016 realizado pelo Ministério da Saúde, a região Norte apresenta resultados insatisfatórios no que tange ao Controle e Vigilância da Qualidade da Água e do percentual do cumprimento da Diretriz Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano. Os impactos da falta de acesso à água tratada são ainda mais nefastos na região Norte face a dimensão territorial, florestas densas e clima tropical que eleva a propagação de doenças viróticas, bacterianas e parasitoses, especialmente em zonas rurais e comunidades ribeirinhas (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018). Em síntese, as comunidades ribeirinhas no município de Iranduba possuem baixo poder econômico, sendo a renda média composta em sua maioria por benefícios sociais (LOPES et al. 2011). Entrementes, a escassez de abastecimento de água potável e saneamento deteriora a Saúde Pública da região, afetando sobretudo crianças e idosos. A experiência do Instituto Rio Negro: A partir das ações realizadas pelo Instituto Rio Negro de distribuição de filtros e ações educativas com no Projeto SALVAR Termo de Fomento nº001/2019-SEMMAS, foi possível constatar em primeira mão a precariedade do sistema de abastecimento de água potável para consumo humano às famílias ribeirinhas. Outrossim, a equipe de cadastramento do INR durante o Projeto Termo de Fomento nº 01/2019 SEMMAS registrou que muitos ribeirinhos tomam água diretamente dos rios, lagos e igarapés, sobretudo durante atividades como a pesca e caça (principal atividades de subsistência). Nexa Entre a Realidade e o Objetivo do Projeto SALVAR Diante da escassez de abastecimento de água potável nas zonas rural e urbana de Manaus-AM - muita por conta das especificidades da região -, o quadro de Doenças de Veiculação Hídrica resultante da ingestão de água contaminada e, a falta de conhecimento, sobretudo da população rural, dos hábitos e práticas de tratamento da água, fica evidente a necessidade de execução do Projeto SALVAR e, da conexão entre o objetivo proposto e a realidade do abastecimento de água no Estado do Amazonas.

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA, FASE)

Meta	Etapa/ Fase	Valor da Etapa (R\$)	Responsável	Indicador Físico		Mês/Ano Etapa
				Und	Qtd	
Distribuir 355 (trezentos e cinquenta e cinco) unidades do Filtro SAWYER PointONE e Recipiente Adaptado à 355 (trezentos e cinquenta e cinco) famílias em situação de vulnerabilidade social nos Municípios de Manaus, Iranduba e Rio Preto da Eva durante os 05 (cinco) meses de execução do projeto - Início: Junho/21; Término: Outubro/21.	aquisição de papel A4 para atividades administrativas do projeto	19,20	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	06 / 2021

Distribuir 355 (trezentos e cinquenta e cinco) unidades do Filtro SAWYER PointONE e Recipiente Adaptado à 355 (trezentos e cinquenta e cinco) famílias em situação de vulnerabilidade social nos Municípios de Manaus, Iranduba e Rio Preto da Eva durante os 05 (cinco) meses de execução do projeto - Início: Junho/21; Término: Outubro/21.	Aquisição de Botas de PVC cano longo para equipe do projeto a ser utilizadas durante o cadastramento dos beneficiados.	50,00	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	6,00	06 / 2021
Distribuir 355 (trezentos e cinquenta e cinco) unidades do Filtro SAWYER PointONE e Recipiente Adaptado à 355 (trezentos e cinquenta e cinco) famílias em situação de vulnerabilidade social nos Municípios de Manaus, Iranduba e Rio Preto da Eva durante os 05 (cinco) meses de execução do projeto - Início: Junho/21; Término: Outubro/21.	recipiente com tampa para depósito da água filtrada - material a ser distribuído aos beneficiados em conjunto com o filtro.	45,75	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	355,00	06 / 2021

Distribuir 355 (trezentos e cinquenta e cinco) unidades do Filtro SAWYER PointONE e Recipiente Adaptado à 355 (trezentos e cinquenta e cinco) famílias em situação de vulnerabilidade social nos Municípios de Manaus, Iranduba e Rio Preto da Eva durante os 05 (cinco) meses de execução do projeto - Início: Junho/21; Término: Outubro/21.	Filtro Sawyer PointONE - Material de consumo a ser doado aos beneficiados pelo projeto	609,00	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	355,00	06 / 2021
Distribuir 355 (trezentos e cinquenta e cinco) unidades do Filtro SAWYER PointONE e Recipiente Adaptado à 355 (trezentos e cinquenta e cinco) famílias em situação de vulnerabilidade social nos Municípios de Manaus, Iranduba e Rio Preto da Eva durante os 05 (cinco) meses de execução do projeto - Início: Junho/21; Término: Outubro/21.	Aquisição de Kit para realização de testes de qualidade da água	843,20	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	06 / 2021

Distribuir 355 (trezentos e cinquenta e cinco) unidades do Filtro SAWYER PointONE e Recipiente Adaptado à 355 (trezentos e cinquenta e cinco) famílias em situação de vulnerabilidade social nos Municípios de Manaus, Iranduba e Rio Preto da Eva durante os 05 (cinco) meses de execução do projeto - Início: Junho/21; Término: Outubro/21.	Contratação de Serviços de Terceiros - pessoa física = bioquímico responsável pela execução dos testes de qualidade da água.	200,00	CONCEDENTE	LOTE - LOTE	10,00	06 / 2021
Distribuir 355 (trezentos e cinquenta e cinco) unidades do Filtro SAWYER PointONE e Recipiente Adaptado à 355 (trezentos e cinquenta e cinco) famílias em situação de vulnerabilidade social nos Municípios de Manaus, Iranduba e Rio Preto da Eva durante os 05 (cinco) meses de execução do projeto - Início: Junho/21; Término: Outubro/21.	Contratação de serviços de terceiros - pessoa física - Consultor contábil	2.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	5,00	06 / 2021

Distribuir 355 (trezentos e cinquenta e cinco) unidades do Filtro SAWYER PointONE e Recipiente Adaptado à 355 (trezentos e cinquenta e cinco) famílias em situação de vulnerabilidade social nos Municípios de Manaus, Iranduba e Rio Preto da Eva durante os 05 (cinco) meses de execução do projeto - Início: Junho/21; Término: Outubro/21.	Contratação de serviços de terceiros - pessoa física - Consultor contábil	2.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	5,00	06 / 2021
Distribuir 355 (trezentos e cinquenta e cinco) unidades do Filtro SAWYER PointONE e Recipiente Adaptado à 355 (trezentos e cinquenta e cinco) famílias em situação de vulnerabilidade social nos Municípios de Manaus, Iranduba e Rio Preto da Eva durante os 05 (cinco) meses de execução do projeto - Início: Junho/21; Término: Outubro/21.	Contratação de Serviços pessoa física - Técnico Palestrante	3.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	5,00	06 / 2021

Distribuir 355 (trezentos e cinquenta e cinco) unidades do Filtro SAWYER PointONE e Recipiente Adaptado à 355 (trezentos e cinquenta e cinco) famílias em situação de vulnerabilidade social nos Municípios de Manaus, Iranduba e Rio Preto da Eva durante os 05 (cinco) meses de execução do projeto - Início: Junho/21; Término: Outubro/21.	Contratação de serviços de terceiros - pessoa física - Fotógrafo	2.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	5,00	06 / 2021
Distribuir 355 (trezentos e cinquenta e cinco) unidades do Filtro SAWYER PointONE e Recipiente Adaptado à 355 (trezentos e cinquenta e cinco) famílias em situação de vulnerabilidade social nos Municípios de Manaus, Iranduba e Rio Preto da Eva durante os 05 (cinco) meses de execução do projeto - Início: Junho/21; Término: Outubro/21.	Contratação de serviços de terceiros - pessoa física - Assistente Técnico de Base	2.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	5,00	06 / 2021

Distribuir 355 (trezentos e cinquenta e cinco) unidades do Filtro SAWYER PointONE e Recipiente Adaptado à 355 (trezentos e cinquenta e cinco) famílias em situação de vulnerabilidade social nos Municípios de Manaus, Iranduba e Rio Preto da Eva durante os 05 (cinco) meses de execução do projeto - Início: Junho/21; Término: Outubro/21.	Contratação de serviços de terceiros - pessoa física - Motorista - Agente técnico	2.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	5,00	06 / 2021
Distribuir 355 (trezentos e cinquenta e cinco) unidades do Filtro SAWYER PointONE e Recipiente Adaptado à 355 (trezentos e cinquenta e cinco) famílias em situação de vulnerabilidade social nos Municípios de Manaus, Iranduba e Rio Preto da Eva durante os 05 (cinco) meses de execução do projeto - Início: Junho/21; Término: Outubro/21.	Contratação de serviços de terceiros - pessoa física - Coordenador - Diretor de Operações	3.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	5,00	06 / 2021

Distribuir 355 (trezentos e cinquenta e cinco) unidades do Filtro SAWYER PointONE e Recipiente Adaptado à 355 (trezentos e cinquenta e cinco) famílias em situação de vulnerabilidade social nos Municípios de Manaus, Iranduba e Rio Preto da Eva durante os 05 (cinco) meses de execução do projeto - Início: Junho/21; Término: Outubro/21.	Contratação de serviços de terceiros - pessoa física - Diretora Financeira do Projeto	5,000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	5,00	06 / 2021
Distribuir 355 (trezentos e cinquenta e cinco) unidades do Filtro SAWYER PointONE e Recipiente Adaptado à 355 (trezentos e cinquenta e cinco) famílias em situação de vulnerabilidade social nos Municípios de Manaus, Iranduba e Rio Preto da Eva durante os 05 (cinco) meses de execução do projeto - Início: Junho/21; Término: Outubro/21.	Contratação de serviços de terceiros - pessoa física - Gerente do Projeto - Economista	6.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	5,00	06 / 2021

Distribuir 355 (trezentos e cinquenta e cinco) unidades do Filtro SAWYER PointONE e Recipiente Adaptado à 355 (trezentos e cinquenta e cinco) famílias em situação de vulnerabilidade social nos Municípios de Manaus, Iranduba e Rio Preto da Eva durante os 05 (cinco) meses de execução do projeto - Início: Junho/21; Término: Outubro/21.	Contratação de Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Gestor Administrativo do Projeto	7.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	5,00	06 / 2021
Distribuir 355 (trezentos e cinquenta e cinco) unidades do Filtro SAWYER PointONE e Recipiente Adaptado à 355 (trezentos e cinquenta e cinco) famílias em situação de vulnerabilidade social nos Municípios de Manaus, Iranduba e Rio Preto da Eva durante os 05 (cinco) meses de execução do projeto - Início: Junho/21; Término: Outubro/21.	Contratação de serviços de terceiros - pessoa física = designer gráfico responsável pela criação da identidade visual do projeto.	1.200,00	CONCEDENTE	LOTE - LOTE	1,00	06 / 2021

Distribuir 355 (trezentos e cinquenta e cinco) unidades do Filtro SAWYER PointONE e Recipiente Adaptado à 355 (trezentos e cinquenta e cinco) famílias em situação de vulnerabilidade social nos Municípios de Manaus, Iranduba e Rio Preto da Eva durante os 05 (cinco) meses de execução do projeto - Início: Junho/21; Término: Outubro/21.	contratação de serviços de terceiros - pessoa jurídica = aluguel de carro utilitário para a equipe do projeto para fins de cumprimento do objeto.	3,000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	5,00	06 / 2021
Distribuir 355 (trezentos e cinquenta e cinco) unidades do Filtro SAWYER PointONE e Recipiente Adaptado à 355 (trezentos e cinquenta e cinco) famílias em situação de vulnerabilidade social nos Municípios de Manaus, Iranduba e Rio Preto da Eva durante os 05 (cinco) meses de execução do projeto - Início: Junho/21; Término: Outubro/21.	contratação de serviços de terceiros - pessoa jurídica = serviço de fornecimento de alimentação para a equipe do projeto.	50,00	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	400,00	06 / 2021

Distribuir 355 (trezentos e cinquenta e cinco) unidades do Filtro SAWYER PointONE e Recipiente Adaptado à 355 (trezentos e cinquenta e cinco) famílias em situação de vulnerabilidade social nos Municípios de Manaus, Iranduba e Rio Preto da Eva durante os 05 (cinco) meses de execução do projeto - Início: Junho/21; Término: Outubro/21.	contratação de serviços de terceiros - pessoa jurídica = elaboração de cartilha informativa a ser distribuída aos beneficiados sobre manuseio e manutenção do filtro e demais informações pertinentes.	5,99	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	355,00	06 / 2021
Distribuir 355 (trezentos e cinquenta e cinco) unidades do Filtro SAWYER PointONE e Recipiente Adaptado à 355 (trezentos e cinquenta e cinco) famílias em situação de vulnerabilidade social nos Municípios de Manaus, Iranduba e Rio Preto da Eva durante os 05 (cinco) meses de execução do projeto - Início: Junho/21; Término: Outubro/21.	contratação de serviços de terceiros - pessoa jurídica = confecção de backdrop - material a ser utilizado para divulgação e durante os eventos de distribuição dos filtros aos beneficiados.	1.200,00	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	06 / 2021

Distribuir 355 (trezentos e cinquenta e cinco) unidades do Filtro SAWYER PointONE e Recipiente Adaptado à 355 (trezentos e cinquenta e cinco) famílias em situação de vulnerabilidade social nos Municípios de Manaus, Iranduba e Rio Preto da Eva durante os 05 (cinco) meses de execução do projeto - Início: Junho/21; Término: Outubro/21.	contratação de serviços de terceiros - pessoa jurídica = confecção de banner para divulgação do projeto - material a ser utilizado durante o cadastramento dos beneficiados.	150,00	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	3,00	06 / 2021
Distribuir 355 (trezentos e cinquenta e cinco) unidades do Filtro SAWYER PointONE e Recipiente Adaptado à 355 (trezentos e cinquenta e cinco) famílias em situação de vulnerabilidade social nos Municípios de Manaus, Iranduba e Rio Preto da Eva durante os 05 (cinco) meses de execução do projeto - Início: Junho/21; Término: Outubro/21.	contratação de serviços de terceiros - pessoa jurídica = elaboração de uniformes personalizados para a equipe do projeto.	74,16	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	20,00	06 / 2021

Distribuir 355 (trezentos e cinquenta e cinco) unidades do Filtro SAWYER PointONE e Recipiente Adaptado à 355 (trezentos e cinquenta e cinco) famílias em situação de vulnerabilidade social nos Municípios de Manaus, Iranduba e Rio Preto da Eva durante os 05 (cinco) meses de execução do projeto - Início: Junho/21; Término: Outubro/21.	contratação de serviços de terceiros - pessoa jurídica = produtora responsável pela criação de vídeo educativo com duração máxima de 03 minutos a ser distribuído para os beneficiados (instrução sobre manuseio e limpeza do filtro, e informações sobre Doenças de Veiculação Hídrica).	9.301,70	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	06 / 2021
Distribuir 355 (trezentos e cinquenta e cinco) unidades do Filtro SAWYER PointONE e Recipiente Adaptado à 355 (trezentos e cinquenta e cinco) famílias em situação de vulnerabilidade social nos Municípios de Manaus, Iranduba e Rio Preto da Eva durante os 05 (cinco) meses de execução do projeto - Início: Junho/21; Término: Outubro/21.	Obrigações Tributárias e Contributivas = INSS Patronal 20% dos serviços de terceiros - pessoa física do projeto	36.140,00	CONCEDENTE	LOTE - LOTE	1,00	06 / 2021

6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Nat. Despesa	Especificação	Concedente (R\$)	Proponente (R\$)	Total (R\$)
3	Outras Despesas Correntes - Custeios	500.000,00	0,00	500.000,00

6.1. TOTAL GERAL DO CONVÊNIO (CONCEDENTE-PROPONENTE)

QUINHENTOS MIL REAIS

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)**7.1- Concedente [ANO: 2021]**

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2- Proponente [ANO: -]

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico de Atualização do Cronograma de Desembolso

Data de Atualização	CPF Responsável	Nome Responsável
---------------------	-----------------	------------------

8. ASSINATURA**8.1. Proponente**

_____	_____
Local e Data	Assinatura do Proponente

9. EVENTOS NO PLANO DE TRABALHO

Evento	Data	Responsável
Cadastrado	22/02/2021 16:20:36	Alciderlan Figueiredo da Costa
Analisado	31/05/2021 10:28:44	Dibson Flores Bastos
Registro do Parecer Técnico	31/05/2021 00:00:00	Dibson Flores Bastos
Registro do Parecer Jurídico	11/06/2021 00:00:00	MARIANA CHAVES VILLELA
Emissão do Despacho Autorizativo	14/06/2021 14:12:45	MARIA MIRTES SALES DE OLIVEIRA
Celebração Ato Transferência Voluntária	30/06/2021 17:04:15	JOSEANE GONZAGA GUIMARÃES

SEJUSC



www.amazonas.am.gov.br
twitter.com/GovernodoAM
youtube.com/governodoamazonas
facebook.com/governodoamazonas

SECRETARIA DE
ESTADO DE
JUSTIÇA,
DIREITOS
HUMANOS E
CIDADANIA

