



SISTEMA DE CONVÊNIOS - SISCONV

PLANO DE TRABALHO Nº 005152			
1. DADOS GERAIS DO PROPONENTE			
Órgão/Entidade Proponente: ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICÓRDIA		CNPJ: [REDACTED]	
Endereço: Rua Prof. Geraldo Amorim, 21			
Cidade: MANAUS	UF: AMAZONAS	CEP: 69094-710	Telefone: [REDACTED]
Nome do Responsável: [REDACTED]			
CI/ Órgão Expedidor: [REDACTED]		Data Emissão CI: 14/07/2023	
Cargo: PRESIDENTE		CPF: [REDACTED]	
Endereço do Responsável: [REDACTED]			
Cidade: MANAUS	UF: AMAZONAS	CEP: [REDACTED]	
E-mail: associacaodmisericordia@gmail.com		Telefone: [REDACTED]	

2. DADOS DA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE	
Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEJUSC	
CNPJ: [REDACTED]	

Endereço: MANAUS	Município: MANAUS	CEP:
-------------------------	--------------------------	-------------------------

3. Nº PLANO DE TRABALHO:		Período de Execução	
		Início	Término
005152		Dezembro / 2024	Fevereiro / 2025
Valor Global (R\$)	Valor da Contrapartida Financeira (R\$)	Valor da Contrapartida de Bens e Serviços (R\$)	Valor de Repasse (R\$)
100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Título do Projeto			
Construindo o Futuro			
Identificação do Objeto			
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICÓRDIA TIPO I NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM			

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO
Levando em consideração o atual cenário sobre o Projeto Construindo o Futuro, esse tem o interesse em realizar a ampliação da sede da Associação Divina Misericórdia tipo I no município de Manaus/Am, visando o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes contribuindo para a realização de atividades socioeducativas em ambiente com acessibilidade através da ampliação de uma calçada, acesso ao espaço físico na Instituição por meio de um banheiro e um refeitório estruturado, auxiliando na segurança alimentar para crianças e adolescentes. Neste sentido, nota-se que os problemas apresentados pela Associação Divina Misericórdia referem-se à acessibilidade reduzida e à uma melhor estrutura física da sede, para a oferta de refeições para o público alvo do Projeto.

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA, FASE)						
Meta	Etapa/ Fase	Valor da Etapa (R\$)	Responsável	Indicador Físico		Mês/Ano Etapa
				Und	Qtd	
Ampliação da estrutura da sede da Associação Divina Misericórdia	Serviços Preliminares, Infraestrutura, Alvenaria e Supraestrutura - Pulares e Viga Superior	44.910,31	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	12 / 2024

Ampliação da estrutura da sede da Associação Divina Misericórdia	Pintura, Esquadrias, Revestimentos, Instalação Elétrica e Instalação Hidrosanitária	29.639,82	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	12 / 2024
Ampliação da estrutura da sede da Associação Divina Misericórdia	Contra piso, cobertura e forro	25.449,87	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	12 / 2024

6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS				
Nat. Despesa	Especificação	Concedente (R\$)	Proponente (R\$)	Total (R\$)
4	Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00
6.1. TOTAL GERAL DO CONVÊNIO (CONCEDENTE-PROPONENTE)				
CEM MIL REAIS				

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)					
7.1- Concedente [ANO: 2024]					
Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2- Proponente [ANO: -]					
Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico de Atualização do Cronograma de Desembolso					
Data de Atualização		CPF Responsável		Nome Responsável	

8. ASSINATURA

8.1. Proponente

Local e Data	Assinatura do Proponente
-------------------------------------	---

9. EVENTOS NO PLANO DE TRABALHO

Evento	Data	Responsável
Cadastrado	20/03/2024 09:48:17	MONOEL RUBSON BALIEIRO DE VILHENA
Analisado	19/11/2024 11:51:09	GIANCARLA COUTO FERREIRA
Registro do Parecer Técnico	19/11/2024 00:00:00	GIANCARLA COUTO FERREIRA
Registro do Parecer Jurídico	19/11/2024 00:00:00	YAMILLE DA SILVA JACAÚNA
Emissão do Despacho Autorizativo	22/11/2024 10:51:02	JUSSARA PEDROSA CELESTINO DA COSTA
Celebração Ato Transferência Voluntária	03/12/2024 16:09:50	YAMILLE DA SILVA JACAÚNA

SEJUSC



www.amazonas.am.gov.br
twitter.com/GovernodoAM
youtube.com/governodoamazonas
facebook.com/governodoamazonas



SECRETARIA DE
ESTADO DE
JUSTIÇA,
DIREITOS
HUMANOS E
CIDADANIA