



SISTEMA DE CONVÊNIOS - SISCONV

PLANO DE TRABALHO Nº 003358			
1. DADOS GERAIS DO PROPONENTE			
Órgão/Entidade Proponente: INSTITUTO MÃE RAIZ DO BRASIL		CNPJ: 29.537118/0001-35	
Endereço: RUA VERTENTES, 779			
Cidade: MANAUS	UF: AMAZONAS	CEP: 69046-630	Telefone: (92)4102-5401
Nome do Responsável: [REDACTED]			
CI/ Órgão Expedidor: [REDACTED]		Data Emissão CI: 02/10/2014	
Cargo: PRESIDENTE		CPF: [REDACTED]	
Endereço do Responsável: [REDACTED]			
Cidade: MANAUS	UF: AMAZONAS	CEP: [REDACTED]	
E-mail: institutomaeraizdobrasil@gmail.com		Telefone: [REDACTED]	

2. DADOS DA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE
Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEJUSC
CNPJ: 04.312.401/0001-38

Endereço: MANAUS	Município: MANAUS	CEP: 69000000
-------------------------	--------------------------	----------------------

3. Nº PLANO DE TRABALHO:		Período de Execução	
		Início	Término
003358		Julho / 2022	Dezembro / 2022
Valor Global (R\$)	Valor da Contrapartida Financeira (R\$)	Valor da Contrapartida de Bens e Serviços (R\$)	Valor de Repasse (R\$)
100.008,00	8,00	0,00	100.000,00
Título do Projeto			
PROJETO MÃE RAIZ PCD's 1ª ETAPA			
Identificação do Objeto			
<p>Esse projeto tem como finalidade acolher, auxiliar, instruir, capacitar e resgatar a autoconfiança e autoestima das Mães de filhos com necessidades especiais, diante das dificuldades diárias encontradas. Promover ações que possibilitem os conhecimentos específicos das necessidades dos filhos (a), as instruindo sobre os direitos e deveres de seus filhos, as capacitando com técnicas terapêuticas em prol da evolução do tratamento deles. Dessa forma, resgatando também sua saúde física, social e psíquica.</p>			

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

O PROJETO MÃE RAIZ PCDs 1ª ETAPA que tem como finalidade fazer o acolhimento de mães de filhos com necessidades especiais. A priori foi destinado às mães cuidadoras de filhos autistas. Com o aumento da demanda e procura de mães que são cuidadoras de crianças com diversas necessidades especiais, outros transtornos e deficiências, percebeu-se a necessidade de ampliar os atendimentos e destiná-los a todas as mães que possuem filhos com qualquer deficiência ou transtorno, onde utilizamos o slogan: "A gente acolhe e não escolhe". O diagnóstico de um transtorno do neurodesenvolvimento ou deficiência física implica em muitas mudanças no âmbito familiar, especialmente na vida da mãe, a principal cuidadora, que sente diretamente os impactos e as sobrecargas resultantes da dependência constante do filho, tornando-se alvo de maior estresse. Desta forma, o presente projeto surgiu da observação e percepção dos impactos psicossociais vivenciados pela mãe de crianças diagnosticadas quaisquer transtornos existentes. Pelas vivências e experiências relatadas por mães de filhos com necessidades especiais e investigação de literatura especializada na área. Busca-se conhecer, do ponto de vista teórico de como as pesquisas e estudos têm abordado as expectativas da mãe em relação aos filhos, em dois cenários, antes e após o nascimento, as implicações psicossociais na vida da mãe, além da constante busca para identificar as estratégias de enfrentamento das dificuldades vividas para melhorar a qualidade de vida desta mãe e conseqüentemente do núcleo familiar no qual a mesma está inserida. Estes estudos trouxeram maiores informações para compreender o universo PCD, explicando os comportamentos da criança e como a mãe é afetada pelo cuidado com este filho. Comumente, quando uma mulher vivencia o gerir outra vida, automaticamente nutre em seu íntimo sonhos, desejos e planeja que este filho seja bem sucedido na sua trajetória, tendo uma infância feliz e uma vida adulta próspera, contudo após o diagnóstico, a mãe passa o tempo integral cuidando do filho, sendo a pessoa que mais sofre impactos psicossociais, muitas vezes não contando com um suporte familiar adequado, o que interfere na sua qualidade de vida. Desta feita, visando amenizar esses impactos e suas conseqüências, é pertinente o desenvolvimento de práticas interventivas, com o intuito de resgatar a identidade desta mulher no que tange ao reconhecimento de sua importância no núcleo familiar no qual está inserida, contribuindo para a reconstrução da sua autoestima e a ressignificação enquanto mulher. Para tanto, é que se apresenta o PROJETO MÃE RAIZ PCDs no contexto do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, pois a mulher é considerada a principal interessada no que se refere ao cumprimento das condicionalidades, principalmente para a concessão e eficácia dos programas de transferência de renda. Essa objetividade central possibilita a qualidade do atendimento e dos indicadores de avaliação dos serviços da rede socioassistencial. Vale salientar que as mulheres são as que mais acessam os serviços da assistência social, pois costumam ser as "chefes" das famílias, responsáveis pela manutenção da vida familiar. As mulheres se destacam como público alvo da política de assistência social por serem as que mais vivenciam situações de pobreza, riscos sociais e vulnerabilidades. Portanto, com base no perfil das MÃES DE FILHOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS atendidas em suas ações itinerantes, é que a ATECH propõe esta ação interventiva num novo formato enquanto PROJETO MÃE RAIZ PCDs 1ª ETAPA, para dar continuidade as suas atividades, articulando e integrando suas ações junto a rede socioassistencial existente no sentido de promover o resgate das mulheres, buscando diminuir vulnerabilidades, aumentar autonomias, fomentar as interações sociais, além de diminuir as desigualdades de gênero e sua autoestima.

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA, FASE)

Meta	Etapa/ Fase	Valor da Etapa (R\$)	Responsável	Indicador Físico		Mês/Ano Etapa
				Und	Qtd	

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Física - (Psicóloga)</p>	<p>3.385,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>09 / 2022</p>
--	---	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Física - (Psicóloga)</p>	<p>3.385,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>10 / 2022</p>
--	---	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Física (Assistente Social)</p>	<p>3.355,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>11 / 2022</p>
--	---	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Física - (Psicóloga)</p>	<p>3.385,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>08 / 2022</p>
--	---	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Física (Assistente Social)</p>	<p>3.355,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>10 / 2022</p>
--	---	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Física (Assistente Social)</p>	<p>3.355,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>07 / 2022</p>
--	---	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Física (Assistente Social)</p>	<p>3.355,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>09 / 2022</p>
--	---	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Física (Assistente Social)</p>	<p>3.355,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>08 / 2022</p>
--	---	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Física (Assistente Social)</p>	<p>3.355,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>12 / 2022</p>
--	---	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Física - (Recepcionista/Monitora)</p>	<p>1.500,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>10 / 2022</p>
--	--	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Física - (Supervisora de Práticas Integrativas Complementares)</p>	<p>3.300,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>07 / 2022</p>
--	---	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Física - (Recepcionista/Monitora)</p>	<p>1.500,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>07 / 2022</p>
--	--	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Física - (Supervisora de Práticas Integrativas Complementares)</p>	<p>3.300,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>10 / 2022</p>
--	---	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Física - (Supervisora de Práticas Integrativas Complementares)</p>	<p>3.300,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>11 / 2022</p>
--	---	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Física - (Recepcionista/Monitora)</p>	<p>1.500,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>11 / 2022</p>
--	--	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Física - (Recepcionista/Monitora)</p>	<p>1.500,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>12 / 2022</p>
--	--	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Física - (Supervisora de Práticas Integrativas Complementares)</p>	<p>3.300,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>09 / 2022</p>
--	---	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Física - (Supervisora de Práticas Integrativas Complementares)</p>	<p>3.300,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>08 / 2022</p>
--	---	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Física - (Recepcionista/Monitora)</p>	<p>1.500,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>09 / 2022</p>
--	--	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Física - (Supervisora de Práticas Integrativas Complementares)</p>	<p>3.300,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>12 / 2022</p>
--	---	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Física - (Recepcionista/Monitora)</p>	<p>1.500,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>08 / 2022</p>
--	--	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Física - (Psicóloga)</p>	<p>3.385,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>12 / 2022</p>
--	---	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Física - (Psicóloga)</p>	<p>3.385,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>11 / 2022</p>
--	---	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Física - (Psicóloga)</p>	<p>3.385,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>07 / 2022</p>
--	---	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contrapartida</p>	<p>8,00</p>	<p>PROPONENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>07 / 2022</p>
--	----------------------	-------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Jurídica - (Aluguel)</p>	<p>1.500,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>08 / 2022</p>
--	---	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Jurídica - (Aluguel)</p>	<p>1.500,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>10 / 2022</p>
--	---	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Jurídica - (Aluguel)</p>	<p>1.500,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>12 / 2022</p>
--	---	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Jurídica - (Aluguel)</p>	<p>1.500,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>07 / 2022</p>
--	---	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Jurídica - (Aluguel)</p>	<p>1.500,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>11 / 2022</p>
--	---	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Jurídica - (Aluguel)</p>	<p>1.500,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>09 / 2022</p>
--	---	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Jurídica - (Energia Elétrica)</p>	<p>1.000,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>07 / 2022</p>
--	--	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Jurídica - (Energia Elétrica)</p>	<p>1.000,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>08 / 2022</p>
--	--	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Jurídica - (Energia Elétrica)</p>	<p>1.000,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>11 / 2022</p>
--	--	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Jurídica - (Energia Elétrica)</p>	<p>1.000,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>09 / 2022</p>
--	--	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Jurídica - (Energia Elétrica)</p>	<p>1.000,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>12 / 2022</p>
--	--	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Jurídica - (Energia Elétrica)</p>	<p>1.000,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>10 / 2022</p>
--	--	-----------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Jurídica - (Água)</p>	<p>200,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>07 / 2022</p>
--	--	---------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Jurídica - (Água)</p>	<p>200,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>09 / 2022</p>
--	--	---------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Jurídica - (Água)</p>	<p>200,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>12 / 2022</p>
--	--	---------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Jurídica - (Água)</p>	<p>200,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>11 / 2022</p>
--	--	---------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Jurídica - (Água)</p>	<p>200,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>08 / 2022</p>
--	--	---------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Jurídica - (Água)</p>	<p>200,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>10 / 2022</p>
--	--	---------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Jurídica - (Telefone e Internet)</p>	<p>120,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>09 / 2022</p>
--	---	---------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Jurídica - (Telefone e Internet)</p>	<p>120,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>11 / 2022</p>
--	---	---------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Jurídica - (Telefone e Internet)</p>	<p>120,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>10 / 2022</p>
--	---	---------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Jurídica - (Telefone e Internet)</p>	<p>120,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>08 / 2022</p>
--	---	---------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Jurídica - (Telefone e Internet)</p>	<p>120,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>12 / 2022</p>
--	---	---------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	<p>Contratação de prestador de serviços - Pessoa Jurídica - (Telefone e Internet)</p>	<p>120,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>07 / 2022</p>
--	---	---------------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	Contribuição Patronal	2.308,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	07 / 2022
--	-----------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	Contribuição Patronal	2.308,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	08 / 2022
--	-----------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	Contribuição Patronal	2.308,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	09 / 2022
--	-----------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	Contribuição Patronal	2.308,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	10 / 2022
--	-----------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	Contribuição Patronal	2.308,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	11 / 2022
--	-----------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>META 01: Realizar o acolhimento e a escuta qualificada de mães de filhos com necessidades especiais, sendo 40 mães no primeiro bimestre, 56 mães no segundo bimestre e 64 mães no terceiro bimestre, perfazendo o total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a duração da primeira etapa do projeto, que será realizada com atendimento individualmente pelos profissionais capacitados (assistente social e psicólogo) onde será feita uma entrevista coletar dados sobre a realidade e necessidade dessa mãe, realizando encaminhamentos internos (equipe multidisciplinar) e externos (rede socioassistencial). META 02: Realizar o atendimento de 160 mães de filhos com necessidades especiais com equipe multidisciplinar e Práticas Integrativas Complementares durante a realização da primeira etapa do projeto. META 03: Ofertar cursos livres e Oficinas de capacitação para as mães atendidas nas metas anteriores: 08 atividades mensais, escalonadas, com a duração de 2 a 4 horas por curso livre e/ou oficina (com certificação). Com 4 turmas (Ipê às segundas-feiras, Cedro toda terça-feira, Castanheira funcionará nos dias de quarta-feira e Sumaúma será às</p>	Contribuição Patronal	2.300,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	12 / 2022
--	-----------------------	----------	------------	-----------------	------	--------------

<p>quintas-feiras), sendo cada turma composta de 10 mães, divididas em turnos: matutino e vespertino, no período de 2 meses. Sendo concluídas 12 turmas no total de 160 mães de filhos com necessidades especiais durante a realização da primeira etapa do projeto.</p>					
--	--	--	--	--	--

6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Nat. Despesa	Especificação	Concedente (R\$)	Proponente (R\$)	Total (R\$)
3	Outras Despesas Correntes - Custeios	100.000,00	8,00	100.008,00

6.1. TOTAL GERAL DO CONVÊNIO (CONCEDENTE-PROPONENTE)

CEM MIL E OITO REAIS

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

7.1- Concedente [ANO: 2022]

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2- Proponente [ANO: 2022]

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico de Atualização do Cronograma de Desembolso

Data de Atualização	CPF Responsável	Nome Responsável
---------------------	-----------------	------------------

8. ASSINATURA**8.1. Proponente**

 Local e Data

 Assinatura do Proponente
9. EVENTOS NO PLANO DE TRABALHO

Evento	Data	Responsável
Cadastrado	25/05/2022 16:54:13	ÁDRIA BARRONCAS MAIA
Analisado	26/07/2022 14:26:20	MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA
Registro do Parecer Técnico	26/07/2022 00:00:00	MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA
Registro do Parecer Jurídico	29/07/2022 00:00:00	MARIANA CHAVES VILLELA
Emissão do Despacho Autorizativo	29/07/2022 16:00:54	EMERSON JOSÉ RODRIGUES DE LIMA
Celebração Ato Transferência Voluntária	12/08/2022 11:17:29	JOSEANE GONZAGA GUIMARÃES

SEJUSC


www.amazonas.am.gov.br
twitter.com/GovernodoAM
youtube.com/governodoamazonas
facebook.com/governodoamazonas

SECRETARIA DE
ESTADO DE
JUSTIÇA,
DIREITOS
HUMANOS E
CIDADANIA