



SISTEMA DE CONVÊNIOS - SISCONV

PLANO DE TRABALHO Nº 001262			
1. DADOS GERAIS DO PROPONENTE			
Órgão/Entidade Proponente: CLUBE DE MAES NOSSA SENHORA APARECIDA		CNPJ: 05.516976/0001-35	
Endereço: RUA ALEXANDRE AMORIM, 325			
Cidade: MANAUS	UF: AMAZONAS	CEP: 69010-300	Telefone: (92)9932-3962
Nome do Responsável: [REDACTED]			
CI/ Órgão Expedidor: [REDACTED]		Data Emissão CI: 03/10/2016	
Cargo: PRESIDENTE		CPF: [REDACTED]	
Endereço do Responsável: [REDACTED]			
Cidade: MANAUS	UF: AMAZONAS	CEP: [REDACTED]	
E-mail: institutonsaparecidaam@gmail.com		Telefone: [REDACTED]	

2. DADOS DA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE	
Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEJUSC	
CNPJ: 04.312.401/0001-38	

Endereço: MANAUS	Município: MANAUS	CEP: 69000000
-------------------------	--------------------------	----------------------

3. Nº PLANO DE TRABALHO:		Período de Execução	
		Início	Término
001262		Maio / 2020	Junho / 2020
Valor Global (R\$)	Valor da Contrapartida Financeira (R\$)	Valor da Contrapartida de Bens e Serviços (R\$)	Valor de Repasse (R\$)
100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Título do Projeto			
COSTURANDO A ESPERANÇA			
Identificação do Objeto			
<p>¿ Confeccionar KIT DE PROTEÇÃO E MASCARAS de tecido tipo TNT dupla face com medidas estipuladas pelo Ministério da Saúde para os profissionais que trabalham frente ao combate a PANDEMIA em HOSPITAIS, com um custo abaixo do mercado.</p>			

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

O foco da instituição são os indivíduos e suas famílias com dificuldades econômicas, que geralmente estão associadas a fatores como desemprego, vivendo da informalidade, com problemas habitacionais e de saneamento, baixa escolaridade, famílias com maior número de crianças ou dependentes (como idosos e doentes), dificuldades de acesso a recursos comunitários, presença de situações de violência. Fatores como esses expõem as famílias à vulnerabilidade social e saúde física e mental. Com o viés de atenção as famílias mais pobres que trabalham na informalidade o Clube de Mães percebendo o cenário atual da Pandemia do COVID 19 buscou estratégias para amenizar a situação desses trabalhadores que por conta própria normalmente buscam sua sobrevivência e a manutenção da renda familiar, organizando-se enquanto as atuais limitações à circulação de pessoas e de bens estão restringindo o trabalho nas ruas. Assim sendo, o Clube de Mães percebendo a grande dificuldade das famílias associadas e a gravidade da situação de PANDEMIA do COVID 19 no Mundo, sobremaneira o Estado do Amazonas. Iniciou o trabalho com as associadas na confecção de MÁSCARAS em tecido tipo TNT, conforme o padrão exigido pelo Ministério da Saúde, com o intuito de minorar a problemática da falta de máscaras para atender os profissionais em HOSPITAIS no combate a PANDEMIA, com um custo abaixo do mercado, possibilitando que profissionais beneficiados possam ter a proteção necessária frente aos trabalhos prestados. Nesse contexto, a parceria com a Órgão públicos ou Poder Público Estadual é de suma relevância para ajudar as famílias atendidas na instituição e os profissionais que precisam de prevenção contra o Coronavírus. Assim sendo, a confecção de máscaras fomentada por estas parcerias é de suma importância para minimizar o impacto da COVID 19 nas famílias que trabalham informalmente e os hospitais e seus profissionais que irão ser beneficiados com as máscaras, jalecos e toucas por um custo mínimo abaixo do mercado e com padrões e qualidade exigida pelo Ministério da Saúde à MS.

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA, FASE)

Meta	Etapa/ Fase	Valor da Etapa (R\$)	Responsável	Indicador Físico		Mês/Ano Etapa
				Und	Qtd	
<p>¿ Atender 100% das famílias autônomas associadas através das OSC 's. ¿ Atender 80% a população que estão trabalhando no combate a COVID-19 com as máscaras confeccionadas pela Instituição, a partir do trabalho das profissionais associadas. ¿ Contribuir 80% na prevenção do COVID 19 com a confecção de máscaras e kit de proteção para os profissionais de saúde em hospitais.</p>	<p>compra de tecido/linha para confecção das mascaras</p>	4,79	CONCEDENTE	RO - ROLO	350,00	06 / 2020

<p>¿ Atender 100% das famílias autônomas associadas através das OSC 's. ¿ Atender 80% a população que estão trabalhando no combate a COVID-19 com as máscaras confeccionadas pela Instituição, a partir do trabalho das profissionais associadas. ¿ Contribuir 80% na prevenção do COVID 19 com a confecção de máscaras e kit de proteção para os profissionais de saúde em hospitais.</p>	<p>compra de tecido/linha para confecção das máscaras</p>	<p>68,01</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>M - METRO</p>	<p>675,00</p>	<p>06 / 2020</p>
<p>¿ Atender 100% das famílias autônomas associadas através das OSC 's. ¿ Atender 80% a população que estão trabalhando no combate a COVID-19 com as máscaras confeccionadas pela Instituição, a partir do trabalho das profissionais associadas. ¿ Contribuir 80% na prevenção do COVID 19 com a confecção de máscaras e kit de proteção para os profissionais de saúde em hospitais.</p>	<p>Etapa Primeira etapa: Selecionar as famílias que estão aptas ao trabalho para a confecção das máscaras em domicílio. Segunda etapa: Entrega do material (matéria prima) as famílias que irão confeccionar as máscaras opôs corte Terceira etapa: Acompanhar as famílias por meio de inspeção técnica do processo de confecção. Quarto passo: Receber o produto final das confecções, embalar e entrega do material.</p>	<p>52.420,00</p>	<p>CONCEDENTE</p>	<p>MÊS - MÊS</p>	<p>1,00</p>	<p>06 / 2020</p>

6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Nat. Despesa	Especificação	Concedente (R\$)	Proponente (R\$)	Total (R\$)
3	Outras Despesas Correntes - Custeios	100.000,00	0,00	100.000,00

6.1. TOTAL GERAL DO CONVÊNIO (CONCEDENTE-PROPONENTE)

CEM MIL REAIS

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)**7.1- Concedente [ANO: 2020]**

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2- Proponente [ANO: -]

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico de Atualização do Cronograma de Desembolso

Data de Atualização	CPF Responsável	Nome Responsável
---------------------	-----------------	------------------

8. ASSINATURA**8.1. Proponente**

_____	_____
Local e Data	Assinatura do Proponente

9. EVENTOS NO PLANO DE TRABALHO

Evento	Data	Responsável
Cadastrado	27/05/2020 09:04:09	MAURICIO MENDONÇA DA SILVA
Analisado	27/05/2020 14:03:12	ÍTALO BRUNO LIMA NONATO
Registro do Parecer Técnico	27/05/2020 00:00:00	ÍTALO BRUNO LIMA NONATO
Registro do Parecer Jurídico	23/06/2020 00:00:00	FABIANA DE ARAUJO GOMES BARROS

Emissão do Despacho Autorizativo	09/07/2020 08:50:07	WILLIAM ALEXANDRE SILVA DE ABREU
Celebração Ato Transferência Voluntária	05/08/2020 11:11:22	MICHELE BRITO DE OLIVEIRA

SEJUSC



www.amazonas.am.gov.br
twitter.com/GovernodoAM
youtube.com/governodoamazonas
facebook.com/governodoamazonas



SECRETARIA DE
ESTADO DE
JUSTIÇA,
DIREITOS
HUMANOS E
CIDADANIA