



SISTEMA DE CONVÊNIOS - SISCONV

PLANO DE TRABALHO Nº 001352			
1. DADOS GERAIS DO PROPONENTE			
Órgão/Entidade Proponente: ASSOCIAÇÃO DE APOIO LAR VITÓRIAS		CNPJ: 21.929495/0001-08	
Endereço: R BEATRIZ PORTINARI , 252			
Cidade: MANAUS	UF: AMAZONAS	CEP: 69078-520	Telefone: (92)8481-5788
Nome do Responsável: [REDACTED]			
CI/ Órgão Expedidor: [REDACTED]		Data Emissão CI: 17/11/2022	
Cargo: PRESIDENTE		CPF: [REDACTED]	
Endereço do Responsável: [REDACTED]			
Cidade: MANAUS	UF: AMAZONAS	CEP: [REDACTED]	
E-mail: Jessicamachado1906@gmail.com		Telefone: [REDACTED]	

2. DADOS DA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE	
Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEJUSC	
CNPJ: 04.312.401/0001-38	

Endereço: MANAUS	Município: MANAUS	CEP: 69000000
-------------------------	--------------------------	----------------------

3. Nº PLANO DE TRABALHO:		Período de Execução	
		Início	Término
001352		Junho / 2020	Fevereiro / 2021
Valor Global (R\$)	Valor da Contrapartida Financeira (R\$)	Valor da Contrapartida de Bens e Serviços (R\$)	Valor de Repasse (R\$)
50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Título do Projeto			
BRAÇOS ABERTOS PARA INCLUSÃO			
Identificação do Objeto			
APOIAR PROJETO VOLTADO PARA ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL E SOCIOEDUCATIVO QUE AUXILIEM NA DEFESA, PROMOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

A Associação de apoio Lar de Vitorias, também designada, Lar de Vitorias, fundada 30 de agosto de 2014, considerada Utilidade Publica Municipal pela Lei n.2.409 de 17 de Janeiro de 2019, publicada no Dom 4519.e Utilidade Pública Estadual pela Lei n. 292 de 2019, publicada no D.O.E n.142 de 11/12/2019. Inscrita nos Conselhos do CMAS (Conselho Municipal das Assistências Social) e CONEDE (Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência) É uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, que terá duração por tempo indeterminado, localizada no Bairro do Japiim, Centro Sul de Manaus/Am. Com o projeto podemos oportunizar o acesso das crianças e suas famílias aos direitos sociais para que estes se percebam enquanto atores sociais. Entre os principais trabalhos realizados pelo Lar de Vitórias, estão: Atendimento psicossocial escuta qualificadas, orientações diversas, encaminhamento a rede sócio assistencial, articulação com órgãos da rede sócio assistencial (CRAS, CREAS, INSS, Defensoria Publica etc.), visita domiciliar, Reuniões, palestras Oficinas pedagógicas e sensoriais, habilitação e reabilitação dos usuários, Ofertar discursões reflexivas direcionadas ao fortalecimento de vínculos e orientações quanto aos direitos dos filhos por meio de palestras, reuniões, roda de conversas, ações comunitárias sendo desenvolvida 01 (uma) a cada 02 meses, em dias e horário previamente estabelecidas no cronograma das ações, a necessidade do projeto é justificada pela demanda existente, famílias que apresentam necessidades interventivas de caráter socioassistencial. Com o projeto podemos oportunizar o acesso das crianças e suas famílias aos direitos sociais para que estes se percebam enquanto atores sociais. Nesse projeto "Braços aberto para inclusão" será de segunda a sexta- feira, de 11:00 horas as 17:00 horas com a carga horaria de 30 horas semanais, no prazo de 08 meses á contar junho de 2020 á janeiro de 2021. Para efetivação dos serviços e alcance das metas propostas contamos com as compras desses materiais para que possamos prosseguir por 08 meses com qualidade, contamos somente com parceiros privados, uma vez que a entidade, apesar de funcionar há 5 anos, somente há 4 anos está com CNPJ constituído, sendo esta uma prerrogativa para celebração de parceria com os órgãos estatais. Nos 2 últimos anos, contamos com os seguintes parceiros: ˆ Pessoa Jurídica: Empresa Engenharia JDN; LG informática e Telefonia, Panificadora Proverá, Avistão Comércio. ˆ Pessoa Física: 10 (dez) associados, através de recurso humanos e repasse financeiro. Entre os bens que a associação disponibiliza para realização do trabalho, estão: sede cedida localizada no Japiim, 02 computadores, 01 impressoras, 27 cadeiras universitárias, 05 mesas de escritório, 01 geladeira, 01 fogão, 01 mesa de jantar com 04 cadeiras, 01 balcao, 01 data show.

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA, FASE)

Meta	Etapa/ Fase	Valor da Etapa (R\$)	Responsável	Indicador Físico		Mês/Ano Etapa
				Und	Qtd	

Desenvolver terapias direcionadas as necessidades específicas dos indivíduos atendidos Realizar orientações aos pais, familiares e cuidadores para que possam responder adequadamente as especificidades e cuidados do público alvo;	Material que usaremos até o final do plano de trabalho, para que possamos realizar com qualidade, na parte administrativa e financeira.	341,52	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	47,00	06 / 2020
Desenvolver terapias direcionadas as necessidades específicas dos indivíduos atendidos Realizar orientações aos pais, familiares e cuidadores para que possam responder adequadamente as especificidades e cuidados do público alvo;	Utilização para manutenção e limpeza do ambiente, que precisa ser esterilizado após todos os atendimentos, superfícies, piso e banheiro. Destruindo Todos os microrganismos Ação essencial em decorrência da baixa imunidade das crianças PCD.	355,57	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	33,00	06 / 2020
Desenvolver terapias direcionadas as necessidades específicas dos indivíduos atendidos Realizar orientações aos pais, familiares e cuidadores para que possam responder adequadamente as especificidades e cuidados do público alvo;	O material pedagógico se destina a subsidiar as terapias, lúdicas, sensoriais, cognitivas e demais atividades.	444,29	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	50,00	06 / 2020

6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Nat. Despesa	Especificação	Concedente (R\$)	Proponente (R\$)	Total (R\$)
3	Outras Despesas Correntes - Custeios	50.000,00	0,00	50.000,00

6.1. TOTAL GERAL DO CONVÊNIO (CONCEDENTE-PROONENTE)

CINQUENTA MIL REAIS

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)**7.1- Concedente [ANO: 2020]**

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2- Proponente [ANO: -]

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico de Atualização do Cronograma de Desembolso

Data de Atualização	CPF Responsável	Nome Responsável
---------------------	-----------------	------------------

8. ASSINATURA**8.1. Proponente**

_____	_____
Local e Data	Assinatura do Proponente

9. EVENTOS NO PLANO DE TRABALHO


Evento	Data	Responsável
Cadastrado	30/06/2020 12:44:25	JESSICA MACHADO FERREIRA MARTINS
Analizado	08/07/2020 11:20:02	ÍTALO BRUNO LIMA NONATO
Registro do Parecer Técnico	08/07/2020 00:00:00	ÍTALO BRUNO LIMA NONATO

Registro do Parecer Jurídico	17/08/2020 00:00:00	MARIANA CHAVES VILLELA
Emissão do Despacho Autorizativo	17/08/2020 15:39:21	WILLIAM ALEXANDRE SILVA DE ABREU
Celebração Ato Transferência Voluntária	16/11/2020 15:49:02	ALISILVIA LEAO PEDROSA

SEJUSC



www.amazonas.am.gov.br
twitter.com/GovernodoAM
youtube.com/governodoamazonas
facebook.com/governodoamazonas



SECRETARIA DE
ESTADO DE
JUSTIÇA,
DIREITOS
HUMANOS E
CIDADANIA