



SISTEMA DE CONVÊNIOS - SISCONV

PLANO DE TRABALHO Nº 001278			
1. DADOS GERAIS DO PROPONENTE			
Órgão/Entidade Proponente: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MANAUS		CNPJ: 04.499992/0001-02	
Endereço: Rua Danilo Areosa, 380			
Cidade: MANAUS	UF: AMAZONAS	CEP: 69075-350	Telefone: (92)3237-4461
Nome do Responsável: [REDACTED]			
CI/ Órgão Expedidor: [REDACTED]		Data Emissão CI: 12/01/1981	
Cargo: PRESIDENTE		CPF: [REDACTED]	
Endereço do Responsável: [REDACTED]			
Cidade: MANAUS	UF: AMAZONAS	CEP: [REDACTED]	
E-mail: silvialuizaasimoes@hotmail.com		Telefone: [REDACTED]	

2. DADOS DA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE
Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEJUSC
CNPJ: 04.312.401/0001-38

Endereço: MANAUS	Município: MANAUS	CEP: 69000000
-------------------------	--------------------------	----------------------

3. Nº PLANO DE TRABALHO:		Período de Execução	
		Início	Término
001278		Maio / 2020	Dezembro / 2020
Valor Global (R\$)	Valor da Contrapartida Financeira (R\$)	Valor da Contrapartida de Bens e Serviços (R\$)	Valor de Repasse (R\$)
100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Título do Projeto			
REFORMA DO TELHADO E ESTRUTURA DO REFEITÓRIO E COZINHA			
Identificação do Objeto			
<p>Através desse projeto, a Associação Pestalozzi de Manaus buscará melhorar a estrutura física da cozinha e refeitório, com a reforma de toda estrutura do telhado, forro, piso e revestimento cerâmico (piso e paredes), elétrico, hidráulico e pintura. Adequando-os para o preparo de alimentação e seu consumo. O intuito é oferecer acolhimento de qualidade às pessoas atendidas na Instituição, promovendo e garantido os direitos das pessoas com deficiência e seus familiares.</p>			

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

O foco principal dos serviços socioassistenciais oferecidos na Associação Pestalozzi de Manaus, é constituído para as pessoas com deficiência e seus familiares. Entende-se que ao ser humano é necessário ofertar o mínimo básico para que o mesmo comece um processo de crescimento e valorização de si. Neste modelo, tratar sobre deficiência é antes de tudo falar sobre direitos humanos, seguido ao princípio de que todo ser humano tem o direito de usufruir de todas as condições necessárias para a evolução de suas potencialidades. Devido a relevância dos serviços oferecidos pela Associação Pestalozzi do Manaus, o referido projeto buscará melhorar a estrutura física da cozinha e refeitório, com a reforma de toda estrutura do Telhado, forro, piso e revestimentos cerâmicos(piso e paredes), hidráulica e pintura, no Valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), para que fiquem adequados, para preparação da alimentação e seu consumo, desse modo espera-se dar continuidade às atividades de forma ampliada, melhorar o acolhimento e a satisfação das pessoas que são atendidas na instituição.

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA, FASE)

Meta	Etapa/ Fase	Valor da Etapa (R\$)	Responsável	Indicador Físico		Mês/Ano Etapa
				Und	Qtd	

Troca da cobertura e estrutura é A execução dessa atividade ocorrerá durante 5 dias na semana, no horário das 8:00 às 17:00 hs, pelo período de 15 dias, com 5 profissionais. - Troca do forro - A execução dessa atividade ocorrerá durante 5 dias na semana, no horário das 8:00 às 17:00 hs, pelo período de 15 dias, com 5 profissionais. - Substituição da parte elétrica e hidráulica - A execução dessa atividade ocorrerá durante 5 dias na semana, no horário das 8:00 às 17:00 hs, pelo período de 15 dias, com 2 profissionais. Troca de revestimentos e pisos - A execução dessa atividade ocorrerá durante 5 dias na semana, no horário das 8:00 às 17:00 hs, pelo período de 15 dias, com 04 profissionais. - Pintura das áreas externas e limpeza - A execução dessa atividade ocorrerá durante 5 dias na semana, no horário das 8:00 às 17:00 hs, pelo período de 15 dias, com 2 profissionais., totalizando os serviços em 45 dias.	REFORMA DO REFEITÓRIO E COZINHA	100.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	05 / 2020
--	---------------------------------	------------	------------	-----------	------	-----------

6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Nat. Despesa	Especificação	Concedente (R\$)	Proponente (R\$)	Total (R\$)
4	Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00

6.1. TOTAL GERAL DO CONVÊNIO (CONCEDENTE-PROPONENTE)

CEM MIL REAIS

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

7.1- Concedente [ANO: 2020]

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2- Proponente [ANO: -]					
Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico de Atualização do Cronograma de Desembolso					
Data de Atualização		CPF Responsável		Nome Responsável	

8. ASSINATURA	
8.1. Proponente	
_____	_____
Local e Data	Assinatura do Proponente

9. EVENTOS NO PLANO DE TRABALHO		
Evento	Data	Responsável
Cadastrado	03/06/2020 20:01:17	SILVIA LUIZA SIMOES PASSOS
Analisado	18/08/2020 17:15:06	ÍTALO BRUNO LIMA NONATO
Registro do Parecer Técnico	18/08/2020 00:00:00	ÍTALO BRUNO LIMA NONATO
Registro do Parecer Jurídico	27/08/2020 00:00:00	MARIANA CHAVES VILLELA
Emissão do Despacho Autorizativo	16/11/2020 09:36:52	WILLIAM ALEXANDRE SILVA DE ABREU
Celebração Ato Transferência Voluntária	11/12/2020 15:03:40	MICHELE BRITO DE OLIVEIRA

SEJUSC



www.amazonas.am.gov.br
twitter.com/GovernodoAM
youtube.com/governodoamazonas
facebook.com/governodoamazonas



SECRETARIA DE
 ESTADO DE
 JUSTIÇA,
 DIREITOS
 HUMANOS E
 CIDADANIA