



## SISTEMA DE CONVÊNIOS - SISCONV

|                                                                                                        |                        |                           |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>PLANO DE TRABALHO Nº 001448</b>                                                                     |                        |                           |                                       |
| <b>1. DADOS GERAIS DO PROPONENTE</b>                                                                   |                        |                           |                                       |
| <b>Órgão/Entidade Proponente:</b><br>INSTITUTO DE DEFESA E PROTECAO AMBIENTALDA AMAZONIA - PROAMAZONIA |                        |                           | <b>CNPJ:</b><br>08.380803/0001-20     |
| <b>Endereço:</b><br>Rua Carlos Lecor, 1.004                                                            |                        |                           |                                       |
| <b>Cidade:</b><br>MANAUS                                                                               | <b>UF:</b><br>AMAZONAS | <b>CEP:</b><br>69055-430  | <b>Telefone:</b><br>(92)3636-7236     |
| <b>Nome do Responsável:</b><br>[REDACTED]                                                              |                        |                           |                                       |
| <b>CI/ Órgão Expedidor:</b><br>[REDACTED]                                                              |                        |                           | <b>Data Emissão CI:</b><br>30/01/2018 |
| <b>Cargo:</b><br>PRESIDENTE                                                                            |                        |                           | <b>CPF:</b><br>[REDACTED]             |
| <b>Endereço do Responsável:</b><br>[REDACTED]                                                          |                        |                           |                                       |
| <b>Cidade:</b><br>MANAUS                                                                               | <b>UF:</b><br>AMAZONAS | <b>CEP:</b><br>[REDACTED] |                                       |
| <b>E-mail:</b><br>proamazonia2018@gmail.com                                                            |                        |                           | <b>Telefone:</b><br>[REDACTED]        |

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>2. DADOS DA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE</b>                                           |  |
| <b>Nome:</b> SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEJUSC |  |
| <b>CNPJ:</b> 04.312.401/0001-38                                                     |  |

|                         |                          |                      |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Endereço:</b> MANAUS | <b>Município:</b> MANAUS | <b>CEP:</b> 69000000 |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|

| 3. Nº PLANO DE TRABALHO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | Período de Execução                             |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | Início                                          | Término                |
| 001448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | Setembro / 2020                                 | Novembro / 2020        |
| Valor Global (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor da Contrapartida Financeira (R\$) | Valor da Contrapartida de Bens e Serviços (R\$) | Valor de Repasse (R\$) |
| 50.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                            | 50.000,00              |
| Título do Projeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                 |                        |
| FORTALECIMENTO DO ESTADO NAS AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE À PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONA VIRUS                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                 |                        |
| Identificação do Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                 |                        |
| Contribuir para a insegurança alimentar das famílias e indivíduos, através da aquisição de insumos com fins de doação de Cestas Básicas às pessoas em insegurança alimentar e provocadas pela crise econômica e de saúde das zonas norte e leste da cidade de Manaus, utilizando a emenda impositiva do Deputado Adjunto Afonso. |                                         |                                                 |                        |

| 4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>O número de pessoas atingidas pela fome vem aumentando de acordo com Ribeiro-Silva (2020) estima-se que ao final de 2020 serão cento e trinta milhões de pessoas atingidas pela fome e as previsões ainda estabelecem que em 2020 49 milhões de pessoas entrarão em situação de extrema pobreza, em decorrência da pandemia. Significa dizer que o aparecimento da COVID-19 explicitou ainda mais o processo de desigualdade e exclusão vivenciados pela população brasileira e amazonense. Nesse contexto, a Instituição em parceria com a SEJUSC e a emenda Impositiva através do Deputado Adjunto Afonso, beneficiarão famílias das zonas leste e Norte da Cidade Manaus- AM, que serão identificadas pelo mapeamento do Instituto e articulação com os CRAS, a fim de que seja selecionadas aquelas elegíveis, conforme levantamento socioeconômico por meio dos critérios tais: situação de pobreza e extrema pobreza, com pessoas idosas, com crianças ou adolescentes, ou ainda com deficiência física/intelectual. A concepção do Instituto consiste em gerar oportunidade de estimular, apoiar, colaborar, em ações que visem efetivamente na defesa da segurança alimentar, nutricional e combate a fome e a miséria de pessoas excluídas socialmente e necessitadas, ou em risco social, alimentar e nutricional.</p> |

| 5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA, FASE) |
|-----------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|

| Meta                                                                                                                                            | Etapa/ Fase                                 | Valor da Etapa (R\$) | Responsável | Indicador Físico |        | Mês/Ano Etapa |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|--------|---------------|
|                                                                                                                                                 |                                             |                      |             | Und              | Qtd    |               |
| Realizar a distribuição / doação de 507 cestas básicas as famílias das zonas norte e leste em situação de vulnerabilidade e privação econômica. | 2.Visita Técnica as famílias                | 98,62                | CONCEDENTE  | UN - UNIDADE     | 169,00 | 09 / 2020     |
| Realizar a distribuição / doação de 507 cestas básicas as famílias das zonas norte e leste em situação de vulnerabilidade e privação econômica. | 3. Elaboração do cadastro das famílias;     | 98,62                | CONCEDENTE  | UN - UNIDADE     | 169,00 | 09 / 2020     |
| Realizar a distribuição / doação de 507 cestas básicas as famílias das zonas norte e leste em situação de vulnerabilidade e privação econômica. | 1. Articulação e identificação das famílias | 98,62                | CONCEDENTE  | UN - UNIDADE     | 169,00 | 09 / 2020     |

#### 6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

| Nat. Despesa | Especificação                        | Concedente (R\$) | Proponente (R\$) | Total (R\$) |
|--------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 3            | Outras Despesas Correntes - Custeios | 50.000,00        | 0,00             | 50.000,00   |

#### 6.1. TOTAL GERAL DO CONVÊNIO (CONCEDENTE-PROPONENTE)

CINQUENTA MIL REAIS

#### 7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

##### 7.1- Concedente [ANO: 2020]

| Parcela 01 | Parcela 02 | Parcela 03 | Parcela 04 | Parcela 05 | Parcela 06 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 50.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Parcela 07 | Parcela 08 | Parcela 09 | Parcela 10 | Parcela 11 | Parcela 12 |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| 7.2- Proponente [ANO: -]                             |            |                 |            |                  |            |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------|------------|
| Parcela 01                                           | Parcela 02 | Parcela 03      | Parcela 04 | Parcela 05       | Parcela 06 |
| 0,00                                                 | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00       |
| Parcela 07                                           | Parcela 08 | Parcela 09      | Parcela 10 | Parcela 11       | Parcela 12 |
| 0,00                                                 | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00       |
| Histórico de Atualização do Cronograma de Desembolso |            |                 |            |                  |            |
| Data de Atualização                                  |            | CPF Responsável |            | Nome Responsável |            |


| 8. ASSINATURA                                                                                                            |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1. Proponente                                                                                                          |                                                                                                                                      |
| <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 10px;"></div> <p style="text-align: center;">Local e Data</p> | <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 10px;"></div> <p style="text-align: center;">Assinatura do Proponente</p> |

| 9. EVENTOS NO PLANO DE TRABALHO         |                     |                                  |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Evento                                  | Data                | Responsável                      |
| Cadastrado                              | 02/09/2020 11:01:41 | Paulo Junior Oliveira Mendonça   |
| Analisado                               | 09/09/2020 16:51:47 | ÍTALO BRUNO LIMA NONATO          |
| Registro do Parecer Técnico             | 10/09/2020 00:00:00 | ÍTALO BRUNO LIMA NONATO          |
| Registro do Parecer Jurídico            | 11/09/2020 00:00:00 | FABIANA DE ARAUJO GOMES BARROS   |
| Emissão do Despacho Autorizativo        | 15/09/2020 11:48:28 | WILLIAM ALEXANDRE SILVA DE ABREU |
| Celebração Ato Transferência Voluntária | 02/10/2020 09:22:57 | WILLIAM ALEXANDRE SILVA DE ABREU |

SEJUSC



[www.amazonas.am.gov.br](http://www.amazonas.am.gov.br)  
[twitter.com/GovernodoAM](https://twitter.com/GovernodoAM)  
[youtube.com/governodoamazonas](https://youtube.com/governodoamazonas)  
[facebook.com/governodoamazonas](https://facebook.com/governodoamazonas)



SECRETARIA DE  
 ESTADO DE  
 JUSTIÇA,  
 DIREITOS  
 HUMANOS E  
 CIDADANIA