



SISTEMA DE CONVÊNIOS - SISCONV

PLANO DE TRABALHO Nº 001589			
1. DADOS GERAIS DO PROPONENTE			
Órgão/Entidade Proponente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITACOATIARA			CNPJ: 04.616298/0001-10
Endereço: RUA AFONSO DE CARVALHO, 1759			
Cidade: ITACOATIARA	UF: AMAZONAS	CEP: 69100-134	Telefone: (92)9467-5401
Nome do Responsável: [REDACTED]			
CI/ Órgão Expedidor: [REDACTED]			Data Emissão CI: 28/02/2018
Cargo: PRESIDENTE			CPF: [REDACTED]
Endereço do Responsável: [REDACTED]			
Cidade: ITACOATIARA	UF: AMAZONAS	CEP: [REDACTED]	
E-mail: itacoatiaraamapae@gmail.com			Telefone: [REDACTED]

2. DADOS DA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE	
Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEJUSC	
CNPJ: 04.312.401/0001-38	

Endereço: MANAUS	Município: MANAUS	CEP: 69000000
-------------------------	--------------------------	----------------------

3. Nº PLANO DE TRABALHO:		Período de Execução	
		Início	Término
001589		Dezembro / 2020	Fevereiro / 2021
Valor Global (R\$)	Valor da Contrapartida Financeira (R\$)	Valor da Contrapartida de Bens e Serviços (R\$)	Valor de Repasse (R\$)
131.248,00	0,00	0,00	131.248,00
Título do Projeto			
APAE de Itacoatiara, ofertando atendimento especializado a pessoa com deficiência e suas famílias			
Identificação do Objeto			
O nosso projeto será para compras de cestas básicas para doação e contratação de serviços de pessoa física, que serão responsáveis pelo atendimento especializado a pessoa com deficiência e suas famílias.			

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO
Com a pandemia do novo corona vírus, nossos usuários e seus familiares não estavam preparados para o enfrentamento deste vírus. Muitos deles ficaram desempregados e com isso ficaram ainda mais vulneráveis. Pensando nisto a nossa OSC, planeja fazer doação de cestas básicas aos nossos usuários cadastrados como forma de minimizar os impactos sociais e econômicos que esta crise sanitária assolou o nosso planeta. Em paralelo, queremos ofertar atendimentos socioassistenciais aos nossos usuários para ajudar na habilitação e reabilitação dos mesmos neste nosso é novo normal, com a oferta de atendimento de assistente social, psicóloga, fonoaudióloga e orientadora social e com o apoio técnico e administrativo para a sistematização e logística.

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA, FASE)						
Meta	Etapa/ Fase	Valor da Etapa (R\$)	Responsável	Indicador Físico		Mês/Ano Etapa
				Und	Qtd	
Meta 01 - Realizar a doação de 768 cestas básicas.	Doação de 768 cestas básicas, no valor em média de cada uma de R\$: 105,66.	105,66	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	768,00	12 / 2020

Contratação de Profissionais para ofertamos atendimento especializado	Contratação de administrativo	7.500,00	CONCEDENTE	HOMEM/H - HOMEM/HORA	1,00	12 / 2020
Contratação de Profissionais para ofertamos atendimento especializado	Contratação de um apoio técnico	3.600,00	CONCEDENTE	HOMEM/H - HOMEM/HORA	1,00	12 / 2020
Contratação de Profissionais para ofertamos atendimento especializado	Contratação de Assistente Social	10.500,00	CONCEDENTE	HOMEM/H - HOMEM/HORA	1,00	12 / 2020
Contratação de Profissionais para ofertamos atendimento especializado	Contratação de uma Psicóloga	10.500,00	CONCEDENTE	HOMEM/H - HOMEM/HORA	1,00	12 / 2020
Contratação de Profissionais para ofertamos atendimento especializado	Contratação de uma Fonoaudióloga	10.500,00	CONCEDENTE	HOMEM/H - HOMEM/HORA	1,00	12 / 2020
Contratação de Profissionais para ofertamos atendimento especializado	Contratação de uma orientadora social	7.500,00	CONCEDENTE	HOMEM/H - HOMEM/HORA	1,00	12 / 2020

6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Nat. Despesa	Especificação	Concedente (R\$)	Proponente (R\$)	Total (R\$)
3	Outras Despesas Correntes - Custeios	131.248,00	0,00	131.248,00

6.1. TOTAL GERAL DO CONVÊNIO (CONCEDENTE-PROPONENTE)

CENTO E TRINTA E UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

7.1- Concedente [ANO: 2020]					
Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
131.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2- Proponente [ANO: -]					
Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico de Atualização do Cronograma de Desembolso					
Data de Atualização		CPF Responsável		Nome Responsável	

8. ASSINATURA	
8.1. Proponente	
Local e Data	Assinatura do Proponente

9. EVENTOS NO PLANO DE TRABALHO		
Evento	Data	Responsável
Cadastrado	04/12/2020 14:21:12	ROSILENE NASCIMENTO TELES
Analizado	16/12/2020 16:07:13	ÍTALO BRUNO LIMA NONATO
Registro do Parecer Técnico	16/12/2020 00:00:00	ÍTALO BRUNO LIMA NONATO
Registro do Parecer Jurídico	16/12/2020 00:00:00	JOSEANE GONZAGA GUIMARÃES
Emissão do Despacho Autorizativo	17/12/2020 11:54:15	WILLIAM ALEXANDRE SILVA DE ABREU
Celebração Ato Transferência Voluntária	23/12/2020 20:54:09	JOSEANE GONZAGA GUIMARÃES

SEJUSC



www.amazonas.am.gov.br
twitter.com/GovernodoAM
youtube.com/governodoamazonas
facebook.com/governodoamazonas



SECRETARIA DE
ESTADO DE
JUSTIÇA,
DIREITOS
HUMANOS E
CIDADANIA