



SISTEMA DE CONVÊNIOS - SISCONV

PLANO DE TRABALHO Nº 001502			
1. DADOS GERAIS DO PROPONENTE			
Órgão/Entidade Proponente: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA			CNPJ: 48.555775/0029-50
Endereço: KM 14 BR 174, S/N			
Cidade: MANAUS	UF: AMAZONAS	CEP: 69020-282	Telefone: (92)3877-5179
Nome do Responsável: [REDACTED]			
CI/ Órgão Expedidor: [REDACTED]			Data Emissão CI: 16/10/2002
Cargo: PRESIDENTE LOCAL			CPF: [REDACTED]
Endereço do Responsável: [REDACTED]			
Cidade: MANAUS	UF: AMAZONAS	CEP: [REDACTED]	
E-mail: manaus.m@fazenda.org.br			Telefone: [REDACTED]

2. DADOS DA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE	
Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEJUSC	
CNPJ: 04.312.401/0001-38	

Endereço: MANAUS	Município: MANAUS	CEP: 69000000
-------------------------	--------------------------	----------------------

3. Nº PLANO DE TRABALHO:		Período de Execução	
		Início	Término
001502		Dezembro / 2020	Maio / 2021
Valor Global (R\$)	Valor da Contrapartida Financeira (R\$)	Valor da Contrapartida de Bens e Serviços (R\$)	Valor de Repasse (R\$)
50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Título do Projeto			
CASA DA ESPERANÇA			
Identificação do Objeto			
Conjugação de recursos para estruturar a Fazenda da Esperança com nova casa, ampliando assim a capacidade de acolhimento de dependentes de substâncias psicoativas que queiram libertar-se do vício.			

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO
Considerando a realidade da instituição, foi elaborado este projeto visando o fortalecimento dos serviços de acolhimento voltado a pessoas com transtornos relacionados ao uso, abuso e/ou dependência de substâncias psicoativas como o álcool e outras drogas. Esse apoio financeiro irá contribuir para estruturar nossa unidade com nova casa contribuindo com as diversas atividades desenvolvidas com os acolhidos em processo de recuperação. Promovendo com essa atividade a convivência mista entre os usuários, e o desenvolvimento de habilidades, com a oferta de atividades ocupacionais, que fazem parte do programa terapêutico melhorando a adaptação à rotina diária de todos os usuários aos serviços na instituição. Por essa razão, é fundamental essa parceria para dar continuidade às ações que vem realizando, sobretudo na integração entre os mesmos, contribuindo para o retorno à vida social, familiar e profissional. Em se tratando da manutenção da casa adquirida, informamos que dispomos de diversas atividades que contribuem para a sustentabilidade das ações, assim como temos pessoas habilitadas para o acompanhamento das atividades. Em que, todo o projeto será acompanhado por um responsável técnico da instituição. Informamos ainda que a continuidade do projeto não será afetada com o término do fomento, considerando que as atividades inerentes ao programa de recuperação irão prosseguir pois será possível adequar o nosso orçamento às atividades com os usuários.

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA, FASE)						
Meta	Etapa/ Fase	Valor da Etapa (R\$)	Responsável	Indicador Físico		Mês/Ano Etapa
				Und	Qtd	

Meta 1: Melhorar o ambiente de acolhimento, através da estruturação de uma nova casa, no prazo de 06 meses. Meta 2: Melhorar o acesso de usuários em nosso programa por meio de acolhimento mensal, no prazo de 06 meses. Meta 3: Aumentar o número de acolhidos com atitudes e comportamentos que possibilitem a convivência familiar e comunitária, no prazo de 06 meses.	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	12 / 2020
---	---------------------	-----------	------------	--------------	------	-----------

6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Nat. Despesa	Especificação	Concedente (R\$)	Proponente (R\$)	Total (R\$)
4	Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00
6.1. TOTAL GERAL DO CONVÊNIO (CONCEDENTE-PROPONENTE)				
CINQUENTA MIL REAIS				

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

7.1- Concedente [ANO: 2020]

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2- Proponente [ANO: -]

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico de Atualização do Cronograma de Desembolso

Data de Atualização	CPF Responsável	Nome Responsável
---------------------	-----------------	------------------

8. ASSINATURA**8.1. Proponente**

Local e Data

Assinatura do Proponente

9. EVENTOS NO PLANO DE TRABALHO

Evento	Data	Responsável
Cadastrado	21/10/2020 09:55:46	VINICIUS ESCH GOUVEA
Analisado	10/12/2020 09:05:45	ÍTALO BRUNO LIMA NONATO
Registro do Parecer Técnico	10/12/2020 00:00:00	ÍTALO BRUNO LIMA NONATO
Registro do Parecer Jurídico	11/12/2020 00:00:00	MARIANA CHAVES VILLELA
Emissão do Despacho Autorizativo	11/12/2020 15:25:09	WILLIAM ALEXANDRE SILVA DE ABREU
Celebração Ato Transferência Voluntária	16/12/2020 18:28:08	ALISILVIA LEAO PEDROSA

SEJUSC



www.amazonas.am.gov.br
twitter.com/GovernodoAM
youtube.com/governodoamazonas
facebook.com/governodoamazonas



SECRETARIA DE
 ESTADO DE
 JUSTIÇA,
 DIREITOS
 HUMANOS E
 CIDADANIA