



SISTEMA DE CONVÊNIOS - SISCONV

PLANO DE TRABALHO Nº 005634			
1. DADOS GERAIS DO PROPONENTE			
Órgão/Entidade Proponente: INSTITUTO PARADESPORTIVO DO AMAZONAS -IPA		CNPJ: [REDACTED]	
Endereço: AV DA LUA (CJ M DO SOL), 00180			
Cidade: MANAUS	UF: AMAZONAS	CEP: [REDACTED]	Telefone: [REDACTED]
Nome do Responsável: [REDACTED]			
CI/ Órgão Expedidor: [REDACTED]		Data Emissão CI: 08/02/2023	
Cargo: PRESIDENTE		CPF: [REDACTED]	
Endereço do Responsável: [REDACTED]			
Cidade: MANAUS	UF: AMAZONAS	CEP: [REDACTED]	
E-mail: institutoparadesportivo@gmail.com		Telefone: [REDACTED]	
2. DADOS DA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE			
Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEJUSC			
CNPJ: [REDACTED]			

Endereço: MANAUS	Município: MANAUS	CEP:
-------------------------	--------------------------	-------------------------

3. Nº PLANO DE TRABALHO:		Período de Execução	
		Início	Término
005634		Agosto / 2024	Agosto / 2025
Valor Global (R\$)	Valor da Contrapartida Financeira (R\$)	Valor da Contrapartida de Bens e Serviços (R\$)	Valor de Repasse (R\$)
249.984,00	0,00	0,00	249.984,00
Título do Projeto			
IPA Atende – Habilitando para garantir			
Identificação do Objeto			
Fortalecer a equipe técnica da Instituição, com o intuito de fornecer atendimentos adequados de habilitação e reabilitação a pessoas com deficiência e seus familiares.			

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

A importância e necessidade deste projeto se dão à medida que buscam proporcionar atendimento especializado voltado às pessoas com deficiência, adquirida ou congênita, bem como aos seus familiares e responsáveis, de maneira breve, considerando demora, atraso ou estagnação neste tipo de acompanhamento podem ocasionar perdas significativas no processo de interação, habilitação e reabilitação, por vezes impossibilitando o ingresso ou retorno às atividades laborais deste público, que poderiam ser economicamente ativos, e protagonizar total interatividade social, e ter como consequência traumas irreversíveis, com decorrências relevantes para a família e o Estado. A Instituição trabalha atualmente com 72 pessoas assistidas, mediante a lista de espera, o objetivo é oferecer atendimentos especializados, contínuos e progressistas, a mais 60 pessoas, com deficiência física e intelectual, com vistas à busca de manutenção social e melhoria da qualidade de vida dos usuários atendidos pelo projeto. Os atendimentos serão realizados na sede da instituição, de maneira individual e em grupo, através de profissionais qualificados. O serviço é permanente, planejado e continuado, ou seja, não sofre interrupções, com assistência social ampla, atendimento psicossocial, atendimento fisioterapêutico, atendimento nutricional, prática de esporte, com equipe multiprofissional conforme exigência do nível de complexidade, serviço de habilitação e reabilitação, inclusão social e fortalecimento de vínculos sociais, associados a outras políticas intersetoriais tais como: saúde, educação, transporte, cultura, lazer, etc. Os familiares também recebem total atenção, de forma possam receber orientações e fortalecer os vínculos familiares e comunitários. A relevância do projeto em tela reside em atender toda a demanda expressiva do público em questão em conjunto com as demandas encaminhadas pela Rede de Serviços Socioassistenciais, com isso possibilitando atendimento em breve espaço de tempo e auxiliando órgãos municipais e estaduais. A proposta apresentada trará grande impacto social para qualidade de vida e garantia dos direitos de pessoas com deficiências na cidade de Manaus, por meio dos atendimentos, encaminhamentos, evolução, histórico e banco de dados.

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA, FASE)

Meta	Etapa/ Fase	Valor da Etapa (R\$)	Responsável	Indicador Físico		Mês/Ano Etapa
				Und	Qtd	
Promover habilitação e reabilitação física, cognitiva, comportamental, alimentar e psicológica por meio das atividades dispostas e planejadas, multidisciplinares, no prazo de 12 meses.	Etapa 1 _ Contratação de Equipe Multidisciplinar Assistente Administrativo	1.460,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	12,00	08 / 2024
Promover habilitação e reabilitação física, cognitiva, comportamental, alimentar e psicológica por meio das atividades dispostas e planejadas, multidisciplinares, no prazo de 12 meses.	Etapa 1 _ Contratação de Equipe Multidisciplinar Assessoria Jurídica	2.300,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	12,00	08 / 2024

Promover habilitação e reabilitação física, cognitiva, comportamental, alimentar e psicológica por meio das atividades dispostas e planejadas, multidisciplinares, no prazo de 12 meses.	Etapa 1 _ Contratação de Equipe Multidisciplinar Assistente Administrativo	1.460,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	12,00	08 / 2024
Promover habilitação e reabilitação física, cognitiva, comportamental, alimentar e psicológica por meio das atividades dispostas e planejadas, multidisciplinares, no prazo de 12 meses.	Etapa 1 _ Contratação de Equipe Multidisciplinar - Assistente Administrativo	1.460,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	12,00	08 / 2024
Promover habilitação e reabilitação física, cognitiva, comportamental, alimentar e psicológica por meio das atividades dispostas e planejadas, multidisciplinares, no prazo de 12 meses.	Etapa 1 _ Contratação de Equipe Multidisciplinar Responsável Técnico(Assistente Social)	2.300,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	12,00	08 / 2024
Promover habilitação e reabilitação física, cognitiva, comportamental, alimentar e psicológica por meio das atividades dispostas e planejadas, multidisciplinares, no prazo de 12 meses.	Etapa 1 _ Contratação de Equipe Multidisciplinar Fisioterapeuta	2.300,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	12,00	08 / 2024
Promover habilitação e reabilitação física, cognitiva, comportamental, alimentar e psicológica por meio das atividades dispostas e planejadas, multidisciplinares, no prazo de 12 meses.	Etapa 1 _ Contratação de Equipe Multidisciplinar - Nutricionista	2.300,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	12,00	08 / 2024
Promover habilitação e reabilitação física, cognitiva, comportamental, alimentar e psicológica por meio das atividades dispostas e planejadas, multidisciplinares, no prazo de 12 meses.	Etapa 1 - Contratação Equipe Multidisciplinar - Psicólogo	2.320,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	12,00	08 / 2024

Promover habilitação e reabilitação física, cognitiva, comportamental, alimentar e psicológica por meio das atividades dispostas e planejadas, multidisciplinares, no prazo de 12 meses.	Etapa 1 _ Contratação de Equipe Multidisciplinar Assistente Administrativo	1.460,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	12,00	08 / 2024
Promover habilitação e reabilitação física, cognitiva, comportamental, alimentar e psicológica por meio das atividades dispostas e planejadas, multidisciplinares, no prazo de 12 meses.	INSS 20%	3.472,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	12,00	08 / 2024

6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS				
Nat. Despesa	Especificação	Concedente (R\$)	Proponente (R\$)	Total (R\$)
3	Outras Despesas Correntes - Custeios	249.984,00	0,00	249.984,00
6.1. TOTAL GERAL DO CONVÊNIO (CONCEDENTE-PROPONENTE)				
DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS				

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)					
7.1- Concedente [ANO: 2024]					
Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
249.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2- Proponente [ANO: -]					
Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico de Atualização do Cronograma de Desembolso					
Data de Atualização	CPF Responsável		Nome Responsável		

8. ASSINATURA	
8.1. Proponente	
Local e Data	Assinatura do Proponente

9. EVENTOS NO PLANO DE TRABALHO		
Evento	Data	Responsável
Cadastrado	26/07/2024 13:27:19	JONATHAS CANDIDO MACHADO
Analisado	30/07/2024 10:44:04	GIANCARLA COUTO FERREIRA



www.amazonas.am.gov.br
twitter.com/GovernodoAM
youtube.com/governodoamazonas
facebook.com/governodoamazonas

SEJUSC



SECRETARIA DE
ESTADO DE
JUSTIÇA,
DIREITOS
HUMANOS E
CIDADANIA