



SISTEMA DE CONVÊNIOS - SISCONV

PLANO DE TRABALHO Nº 005896			
1. DADOS GERAIS DO PROPONENTE			
Órgão/Entidade Proponente: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DA CIDADE DE NOVA OLINDA DO NORTE - APNON			CNPJ: 04.904540/0001-50
Endereço: R TRIUNFO, SN			
Cidade: NOVA OLINDA DO NORTE	UF: AMAZONAS	CEP: 69230-000	Telefone: (92)9325-4796
Nome do Responsável: [REDACTED]			
CI/ Órgão Expedidor: [REDACTED]			Data Emissão CI: 03/10/2019
Cargo: PRESIDENTE			CPF: [REDACTED]
Endereço do Responsável: [REDACTED]			
Cidade: NOVA OLINDA DO NORTE	UF: AMAZONAS	CEP: 69230-000	
E-mail: pestalozzi.non@hotmail.com			Telefone: [REDACTED]
2. DADOS DA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE			
Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEJUSC			
CNPJ: 04.312.401/0001-38			



Endereço: MANAUS	Município: MANAUS	CEP: 69000000
-------------------------	--------------------------	----------------------

3. Nº PLANO DE TRABALHO:		Período de Execução	
		Início	Término
005896		Dezembro / 2024	Julho / 2025
Valor Global (R\$)	Valor da Contrapartida Financeira (R\$)	Valor da Contrapartida de Bens e Serviços (R\$)	Valor de Repasse (R\$)
304.800,00	0,00	0,00	304.800,00
Título do Projeto			
Saúde Alimentar - Alimentação em Dias			
Identificação do Objeto			
Garantir alimentos através concessão temporária de cestas básicas de alimentos às Pessoas com Deficiência e seus familiares em situação de vulnerabilidade social e econômica, considerando os critérios de avaliação das mesmas que se enquadrem nos índices de insegurança alimentar no município de Nova Olinda do Norte, proporcionando acesso à alimentos de qualidade, bem como possibilitar a continuidade ou inserção das mesmas em programas estaduais ou federais que lhe assegurem estrutura familiar, projetos sociais de qualificação profissional e geração de renda no município.			

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

Este projeto visa oferecer alimentação de qualidade e promoção da nutrição e da saúde através de cestas básicas de alimentos, que visam minimizar o impacto da desigualdade social e a pobreza que atingem a milhares de pessoas no município de Nova Olinda do Norte, dentre as quais se destacam as Pessoas com Deficiência e seus familiares, público-alvo deste projeto. Ao incluir uma variedade de alimentos básicos, as cestas básicas ajudam a garantir que as famílias atendidas tenham acesso aos alimentos essenciais, desempenhando assim um papel importante na promoção do bem-estar e qualidade vida. Além disso, o projeto consiste em atender individualmente o público-alvo com orientações diversas e encaminhamentos nos aspectos sociais para continuidade ou inserção em programas/projetos oferecidos nos municípios. Durante a execução deste projeto, pretende-se distribuir um total de 960 cestas básicas de alimentos, sendo 160 cestas básicas a serem entregues mensalmente as pessoas público-alvo. Desta forma, será entregue uma cesta por CPF, podendo ser entregue mais de uma cesta por âmbito familiar quando houver a necessidade. Recursos Humanos: Para a execução deste projeto, cabe a necessidade contratação de um corpo técnico para a realização das ações, visto que trata-se de um projeto social, onde a mão de obra se faz extremamente necessária para o alcance de metas. Diante disso, os profissionais a serem contratados de acordo com o objetivo do projeto são: 08 (oito) orientadores sociais; 01 (um) coordenador de área e 01 (um) assistente social no período de 06 (seis) meses, a contar do segundo mês de execução do projeto, para as atividades discriminadas no item de procedimentos metodológicos, no qual justificam-se as suas contratações. Material de Consumo: Visando o alcance do objetivo principal deste fomento, se torna imprescindível a aquisição de material de consumo caracterizados em gêneros alimentícios, uma vez que estes irão compor a cesta básica de alimentos que serão distribuídas às pessoas em vulnerabilidade social econômica baseado nos critérios de avaliação realizados pelo corpo técnico do projeto

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA, FASE)

Meta	Etapa/ Fase	Valor da Etapa (R\$)	Responsável	Indicador Físico		Mês/Ano Etapa
				Und	Qtd	
Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	Oleo de Soja	9,00	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1.920,00	12 / 2024



Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	Açúcar	4,20	CONCEDENTE	KG - QUILOGRAMA	3.840,00	12 / 2024
Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	Feijão	10,00	CONCEDENTE	KG - QUILOGRAMA	1.920,00	12 / 2024
Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	Macarrão	3,10	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	3.840,00	12 / 2024
Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	Bolacha Salgada	5,70	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	2.880,00	12 / 2024



Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	Arroz	7,00	CONCEDENTE	KG - QUILOGRAMA	3.840,00	12 / 2024
Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	Farinha	7,90	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	2.880,00	12 / 2024
Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	Leite em Pó 400g	15,00	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1.920,00	12 / 2024
Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	Café 250g	12,00	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1.920,00	12 / 2024



Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	Orientador Social	1.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	8,00	04 / 2025
Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	Orientador Social	1.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	8,00	06 / 2025
Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	Orientador Social	1.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	8,00	03 / 2025
Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	Coordenador do Projeto	2.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	04 / 2025



Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	Orientador Social	1.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	8,00	01 / 2025
Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	Coordenador do Projeto	2.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	05 / 2025
Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	Coordenador do Projeto	2.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	03 / 2025
Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	Assistente Social	3.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	06 / 2025



Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	Orientador Social	1.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	8,00	02 / 2025
Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	Coordenador do Projeto	2.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	01 / 2025
Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	Coordenador do Projeto	2.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	06 / 2025
Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	Assistente Social	3.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	04 / 2025



Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	Assistente Social	3.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	01 / 2025
Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	Coordenador do Projeto	2.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	02 / 2025
Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	Assistente Social	3.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	03 / 2025
Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	Assistente Social	3.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	05 / 2025



Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	Assistente Social	3.000,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	02 / 2025
Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	Orientador Social	1.500,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	8,00	05 / 2025
Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	PATRONAL INSS 20%	3.400,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	06 / 2025
Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	PATRONAL INSS 20%	3.400,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	04 / 2025



Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	PATRONAL INSS 20%	3.400,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	05 / 2025
Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	PATRONAL INSS 20%	3.400,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	02 / 2025
Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	PATRONAL INSS 20%	3.400,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	03 / 2025
Entregar 960 cestas básicas de alimentos, sendo entregues 160 (cestas básicas) /mês - durante o período de 06 meses, através da aquisição de material de consumo e contratação de corpo técnico para compor o projeto.	PATRONAL INSS 20%	3.400,00	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	1,00	01 / 2025

6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS				
Nat. Despesa	Especificação	Concedente (R\$)	Proponente (R\$)	Total (R\$)

Documento assinado por: JUSSARA PEDROSA CELESTINO DA COSTA:878***** em 18/11/2024 às 16:04 utilizando assinatura por login/senha.
Documento assinado por: YAMILLE DA SILVA JACAUNA:860***** em 07/11/2024 às 15:37 utilizando assinatura por login/senha.

3	Outras Despesas Correntes - Custeios	304.800,00	0,00	304.800,00
6.1. TOTAL GERAL DO CONVÊNIO (CONCEDENTE-PROPONENTE)				
TREZENTOS E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS				

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)					
7.1- Concedente [ANO: 2024]					
Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
304.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1- Concedente [ANO: 2025]					
Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2- Proponente [ANO: -]					
Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico de Atualização do Cronograma de Desembolso					
Data de Atualização	CPF Responsável		Nome Responsável		

8. ASSINATURA	
8.1. Proponente	


Local e Data	Assinatura do Proponente
-------------------------------------	---

9. EVENTOS NO PLANO DE TRABALHO		
Evento	Data	Responsável
Cadastrado	06/11/2024 09:31:47	CRISTIANE DE OLIVEIRA VALES
Analisado	07/11/2024 11:58:20	GIANCARLA COUTO FERREIRA



www.amazonas.am.gov.br
twitter.com/GovernodoAM
youtube.com/governodoamazonas
facebook.com/governodoamazonas

SEJUSC



SECRETARIA DE
ESTADO DE
JUSTIÇA,
DIREITOS
HUMANOS E
CIDADANIA

